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In deze rapportage is opgenomen
 → Voortgang thematafels

Voortgang:

 → snelle toetsen

 → transformatieplannen

 → transformatiemiddelen

 → Financiële kaders

 → Stand van zaken arbeidsmarkt

 → Toegankelijkheid van zorg

Voortgang thematafels

Noemenswaardig
 ✓ Sinds 1 mei is de nieuwe betaaltitel ‘PatiëntenGroepsgebonden 

Afstemming binnen Zvw-verzekerde Zorg (PGAZ)’ van kracht.

 ✓ Op 25 maart heeft besluitvorming plaatsgevonden en zijn 
de (volume)normen voor de geselecteerde oncologische en 
vaatchirurgische interventies vastgesteld door de partijen aan 
de Ronde tafels. 

 ✓ In maart is de aanvullende werkinstructies voor impactvolle 
transformaties vastgesteld wat tot een versimpeling van het 
beoordelingsproces moet leiden. 

 ✓ Begin april 2025 is het bestuurlijk akkoord ‘Inzicht in Zorgcapaciteit’ 
gesloten tussen ActiZ, AZN, InEen, LNAZ, de Nederlandse ggz, NFU, 
NVZ, ZN en VWS.

Voortgang overzicht
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Voortgang afspraken per thematafel
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De uitvoering van de acties uit het IZA vindt plaats in 10 thematafels. Alle relevante partijen 
zitten bij die tafels. De tafels houden zicht op de uitvoering van de acties en sturen bij indien 
nodig. Besluitvorming en bespreking van knelpunten vindt plaats op het Bestuurlijk overleg 
IZA, wat elk kwartaal plaats vindt met de bestuurders van de 14 IZA-partijen. 
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Voortgang thematafels
Onderdeel A. Passende zorg
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Behaalde mijlpalen binnen de thematafel Passende Zorg:
• Het wetsvoorstel kwaliteitsregistraties zorg is op 13 mei 2025 

door de Tweede Kamer aangenomen en wordt doorgeleid 
naar de Eerste Kamer.

Aandachtspunten voor de komende tijd:
• Aanvullende afspraken in het Zorg- en Welzijnsakkoord en 

HLO om de inhoudelijke concretisering en implementatie van 
passende zorg te versnellen zodat de beoogde impactvolle 
bijdrage aan het oplossen van de schaarste in de zorg 
daadwerkelijk gerealiseerd wordt.

Onderdeel B. Regionale samenwerking
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De regiobeelden en -plannen zijn de basis voor concrete 
acties op het gebied van zorg en ondersteuning in de regio. De 
regionale samenwerkingsorganisaties versterken, met steun van 
ZonMw-subsidies, het aanspreekbaar samenwerkingsverband 
in de regio (regionale governance).

Sinds 1 mei is de nieuwe betaaltitel ‘PatiëntenGroepsgebonden 
Afstemming’ binnen Zvw-verzekerde Zorg (PGAZ)’ van kracht. 
Dit stelt zorgaanbieders in staat om rechtstreeks vergoed te 
worden voor hun bijdragen aan samenwerking met andere 
sectoren, vanaf de zorginkoop in 2025.

Komend jaar ligt de focus op het verder brengen van wat tot nu 
toe in gang is gezet:
• Uitvoeren van regioplannen.
• Verder inbedden van regionale governance.
• Toepassen, monitoren en evalueren van de PGAZ-betaling.

Onderdeel C. Acute zorg 
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Behaalde mijlpalen binnen de thematafel acute zorg:
• Begin april 2025 is het bestuurlijk akkoord ‘Inzicht in 

Zorgcapaciteit’ gesloten tussen ActiZ, AZN, InEen, LNAZ, de 
Nederlandse ggz, NFU, NVZ, ZN en VWS. 

• Acties met betrekking tot de rol en verantwoordelijkheden van 
het ROAZ zijn afgerond. 

• Er is een verkenning gestart voor de vervolginzet van de 
communicatie-campagne 'Spoedgeval? Zo kies je de juiste 
zorg'.

• Op 7 april 2025 is de internetconsultatie over de handreiking 
voor het gesprek in de regio over wijzigingen in het aanbod van 
acute zorg online gegaan.

Aandachtspunten voor de komende tijd:
• De resultaten van de internetconsultatie van de handreiking 

voor het gesprek in de regio over wijzigingen in het aanbod van 
acute zorg worden geïnventariseerd.

• Zetten partijen zich in om met behulp van de toolkit 
‘Spoedgeval? Zo kies je de juiste zorg!’ het publiek te 
informeren voor goed gebruik van spoedzorg.

• Er is een werkgroep ingesteld die de criteria voor ROAZ beelden 
en -plannen en Regiobeelden en -plannen gaat actualiseren.

Dit betreft een zelfrapportage, afgestemd via de thematafels. 
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Voortgang thematafels
Onderdeel D: Concentratie en spreiding
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Om de beweging rondom spreiding en concentratie van 
zorg te versnellen en netwerkzorg te versterken, is in het IZA 
gekozen voor een stapsgewijze aanpak, waarbij in de eerste 
tranche wordt ingezet op concentratie van oncologische en 
vaatchirurgische zorg, en parallel op het spreiden van laag 
complexe zorg. Vanuit de veldpartijen zijn voorstellen gedaan 
voor hogere volumenormen voor complexe behandelingen. 
Om tot het vaststellen van (volume)normen te komen voor de 
geselecteerde oncologische en vaatchirurgische interventies 
is door de Ronde Tafels een uitgebreid en zorgvuldig proces 
doorlopen. Onderdeel van dit proces waren regionale en 
landelijke impactanalyses waarin aandachtpunten uit de regio 
naar boven zijn gekomen. 

Mijlpaal: Op 25 maart heeft besluitvorming plaatsgevonden 
en zijn de (volume)normen vastgesteld door de partijen aan 
de Ronde tafels.  Vóór de zomer van 2025 moeten de regio’s 
op basis van de impactanalyses en de  vastgestelde normen 
afspraken maken over samenwerking in netwerken en de 
herverdeling van zorg.

Onderdeel E. Versterking eerste lijn
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In Q2 2025 is verdere voortgang geboekt met de versterking 
van de eerstelijnszorg. Voor het zomerreces zal een Kamerbrief 
naar de Tweede Kamer worden gestuurd over de stand van 
zaken rondom de ontwikkelingen in de eerstelijnszorg. In lijn 
met de visie eerstelijnszorg werken partijen aan versterking van 
hechte wijkverbanden en oprichting van Regionale Eerstelijns 
Samenwerkingsverbanden (RESV’s).

Momenteel zijn vanuit 52 regio’s plannen ingediend voor een 
subsidie uit het stimuleringsprogramma Versterken eerstelijns-
zorg dat loopt via ZonMw. Deze plannen zijn erop gericht om 
de visie eerstelijnszorg te vertalen naar de praktijk in regio’s 
en wijken.

Daarnaast zijn er monodisciplinaire vouchers beschikbaar om 
beroepsgroepen te ondersteunen in hun monodisciplinaire 
vertegenwoordiging. Op dit moment zijn hiervan al bijna 
200 vouchers gehonoreerd. Per 1 maart 2025 is het Leer- en 
Verbeternetwerk Eerstelijn (LeVEL) gestart. LeVEL is gericht op 
het stimuleren van kennisuitwisseling en het leren van elkaar 
tussen regio’s en wijken.

De subsidieoproep voor onderzoek is in februari 2025 openge-
steld. Met deze subsidie wordt onderzocht of het stimulerings-
programma leidt tot de gewenste effecten in de praktijk. De 
toekenning van deze subsidie wordt kort na de zomer van 2025 
verwacht.

Dit betreft een zelfrapportage, afgestemd via de thematafels. 
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Onderdeel F. Samenwerking SD-HZ-GGZ
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Het merendeel van de afspraken binnen de thematafel ligt op 
koers en wordt conform planning uitgevoerd.

Belangrijkste behaalde mijlpalen/ concrete resultaten
Laagdrempelige steunpunten:
• Het landelijke ondersteuningsprogramma is volgens planning 

van start gegaan.
• De implementatie van de aanbevelingen uit de eerder 

uitgevoerde nulmeting door de Galan Groep is in gang gezet.

Wachttijdinformatie (retrospectief spoor):
• De verbetering van de wachttijdinformatie op retrospectief 

spoor loopt voor op schema, waardoor de verwijsdatum per 
2026 wordt toegevoegd aan declaratiedata. Hierdoor kan 
accuraat in beeld worden gebracht of treeknormen binnen de 
ggz worden gehaald. 

 
 
 
Aandachtspunten voor de komende periode

Mentale Gezondheidsnetwerken:
• Tot nu toe is slechts een beperkt aantal transformatieplannen 

goedgekeurd.
• De thematafel brengt in kaart welke knelpunten hierbij 

spelen, zoals de eis een positieve business case op te stellen 
en de daaraan verbonden KPI’s. Ook is in veel regio’s niet 
duidelijk wie de hoofdaannemer gaat zijn. Om verschillende 
redenen, waaronder de grote hoeveelheid verschillende 
partijen en verschuivende eisen aan plannen, is de 
doorlooptijd erg lang. 

• Samen met de betrokken partijen willen we komen 
tot versnelling in de implementatie van de MGN door 
bovenstaande knelpunten op te lossen.

Voortgang thematafels
Onderdeel G. Gezond leven en preventie
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De Coalitie Leefstijl in de Zorg zich nu in de fase waarin veel 
concrete producten worden opgeleverd. Een aantal voorbeelden 
van gepubliceerde producten van afgelopen kwartaal zijn de     kennis- 
en implementatie-infrastructuur (KIMI) ontwikkeld. De KIMI is 
gebaseerd op de werkwijze van de cirkel van gepast gebruik en richt 
zich specifieke op leefstijlinterventies. Daarnaast is er de concrete 
handreiking over gedragsveranderingstechnieken voor effectieve 
online leefstijlcommunicatie gepubliceerd. Tot slot loopt het ook 
goed bij de oprichting en uitbreiding van lokale ‘communities’ 
rondom preventie en leefstijl vanuit de UMC’s. Dit gaat om 
samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen en maatschappelijke 
partijen zoals gemeenten, GGD’en, huisartsengroepen, zorg-
verzekeraars en overheden om onderzoek en onderwijs rondom 
preventie en leefstijl te versterken en stroomlijnen. De uitdagingen 
van de komende periode zitten vooral op het gebied van het 
implementeren en borgen van alle producten die zijn/worden 
opgeleverd door de coalitie. Daarom wordt er nu gewerkt aan 
een implementatieplan om alle producten een plek te geven in de 
reguliere praktijk bij alle partijen. Naar verwachting is dit plan medio 
juni af. Daarnaast liggen er aandachtspunten voor de komende 
periode bij het verder versterken van de verbindingen tussen 
praktijk, onderzoek, onderwijs.



Voortgang thematafels
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Onderdeel H. Arbeidsmarkt en ontzorgen
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De thematafel Arbeidsmarkt en de Regiegroep Aanpak 
Regeldruk zijn de afgelopen periode verschillende malen 
bijeengekomen. Dit heeft o.a. tot de volgende resultaten geleid:
• Tijdens de Slimme Zorg Estafette in februari is er een sessie 

georganiseerd voor bestuurders over AI en administratieve 
lastenverlichting.

• De Nederlandse ggz heeft een transitieprogramma gelanceerd 
met als doel om binnen 4 koploperorganisaties binnen één jaar 
naar maximaal 20 procent administratietijd te gaan.

• Voorlichting over het werken als zzp’er in zorg en welzijn is 
gegeven middels een webinar en verspreiding van infographics, 
aanhakend op de communicatie vanuit ministerie SZW en 
de Belastingdienst. Er is opnieuw een enquête-onderzoek 
uitgevoerd onder werkgevenden en werknemenden in zorg en 
welzijn om de resultaten inzichtelijk te maken. 

De aankomende tijd blijven de IZA-partijen zich inzetten voor 
de arbeidsmarkt en het ontzorgen van zorgpersoneel met als 
belangrijkste focus:
• Rond de zomer worden de resultaten van de veldbevraging 

over zinnige administratie naar de Tweede Kamer gestuurd. 
De uitkomsten worden verwerkt in een Actieplan.

• De vastgelopen casuïstiek op het gebied van regeldruk en 
administratieve lasten wordt systematisch onder de loep 
genomen. Zorgpartijen kunnen casussen indienen bij de 
systeempartijen.

Onderdeel I.  Digitalisering en  gegevens uitwerking
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De thematafel digitalisering en gegevensuitwisseling is het jaar 
begonnen met het afronden van een aantal afspraken, daarmee 
zijn wederom stappen in de goede richting gemaakt. Op de vier 
doelstellingen wordt intensief samengewerkt aan de randvoor-
waarden en onderdelen die nodig zijn voor uitwisseling, om te 
komen tot implementatie in het veld. 
• Gegevensuitwisseling: de focus ligt op het brengen van de 

basis op orde en implementatie. 
• PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving): de focus ligt op 

het beschikbaar stellen van meer informatie en het verhogen 
van het gebruik van PGO’s

• Digitale en hybride zorg: de focus ligt op het opschalen van 
bewezen processen met passende inzet digitale toepassingen. 
Dit vraagt het intensiveren en concretiseren van de bestaande 
IZA afspraken en extra meewind vanuit de beoogde AZWA (en 
HLO) afspraken.

• Secundair gebruik: de IZA-partijen werken samen aan 
communicatie richting verschillende doelgroepen 
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Onderdeel J. Contractering
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In maart is de aanvullende werkinstructies voor impactvolle 
transformaties vastgesteld. Dit moet leiden tot een versimpeling 
van het beoordelingsproces met een gezamenlijke beoordeling 
van de zorgverzekeraars met gemeente als het sociaal domein 
onderdeel is van het transformatieplan, duidelijke escalatie-
lijnen, compacte verantwoording en minder KPI’s, en meer 
sturing op regionale opgaven. De kwaliteit van de aanvragen is 
omhooggegaan en dat leidt tot meer goedgekeurde plannen. 
Monitoring op voortgang kent een grotendeels financiële 
 component. Er vindt een uitwerking plaats om ook meer 
op inhoud te kunnen monitoren en uitspraken te doen over 
bijvoorbeeld de impact van de ingezette transformaties.

Daarnaast is tijdens de thematafel Contractering stilgestaan 
bij het contracteerproces 2025. Het eerste beeld is dat de 
 contractering relatief goed is verlopen, waarbij de handvatten 
van de NZa voor de meeste sectoren behulpzaam waren. 

Ook hebben we in deze thematafel stilgestaan bij de vier 
kernboodschappen die zorgverzekeraars hebben gebruikt om de 
verzekerden te informeren in hoeverre de zorg wordt vergoed. 
Het lijkt erop dat zorgverzekeraars hiermee verzekerden beter 
weten te informeren.

De NZa publiceert in Q2 een update van de informatiekaart 
Zorgverzekeringen. Hierin is informatie van een aantal 
ontwikkelingen rondom de zorgverzekeringen opgenomen. 
Hierin wordt ook teruggeblikt op het contracteerseizoen 2025 
en is input voor de beleidsbrief die in juni aan de Kamer wordt 
gestuurd. 

Dit betreft een zelfrapportage, afgestemd via de thematafels. 

Voortgang thematafels
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Voortgang – snelle toetsen
Overzicht voortgang snelle toetsen (peildatum 20 mei 2025)

• Op 20 mei 2025 waren er 416 aanvragen voor een snelle toets 
aangeleverd.

• De status van deze snelle toetsen is hiernaast weergegeven.
• Een deel van de afgekeurde snelle toetsen zijn voorlopig afgekeurd. 

Zorgverzekeraars hebben in dat geval aan de indieners meegegeven 
op welke punten de plannen moeten worden aangepast om 
wel impactvol te zijn, verzekeraars denken hier ook op mee.

Snelle toetsen per kwartaal
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Voortgang – snelle toetsen
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Toelichting sectoren
• De aantallen die hier zijn weergegeven betreffen het 

aantal goed- of afgekeurde snelle toetsen per sector.
• Een snelle toets kan meerdere sectoren raken.

Toelichting thema's
• De aantallen die hier zijn weergegeven betreffen het 

aantal goed- of afgekeurde snelle toetsen per thema.
• Een snelle toets raakt bijna altijd meerdere thema’s.
• De bandbreedte kan groot zijn, voor een integraal plan 

zijn er bijvoorbeeld wel 8 thema’s gekoppeld.
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Toelichting regio’s
• De aantallen die hier zijn weergegeven betreffen het 

aantal goed- of afgekeurde snelle toetsen per regio.
• Een snelle toets kan meerdere regio’s raken.
• Regio’s die niet zijn weergegeven in de weergave, 

zijn regio’s die nog niet geraakt zijn bij de 
goed- en afgekeurde snelle toetsen.

Voortgang – snelle toetsen
Goed- of afgekeurde snelle toetsen per regio (kan overlap bevatten)
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Voortgang – transformatieplannen
Status transformatieplannen incl. aantallen per kwartaal (peildatum 20 mei 2025)

Transformatieplannen per kwartaal
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• Op 20 mei 2025 stonden er 270 goedgekeurde snelle toetsen in de 
database.

• Van deze 270 goedgekeurde snelle toetsen zijn:
 - 125 transformatieplannen in uitwerking.
 - 145 transformatieplannen ingediend. De status van deze  

ingediende transformatieplannen is hiernaast weergegeven.



Voortgangsrapportage t.b.v. Bestuurlijk overleg IZA 16 juni 2025 | 12 

Voortgang – duiding NZa voortgang impactvolle transformaties

20-mei-2025

In deze duiding gaan we in op een aantal onderwerpen. 
Voor de actuele cijfers over de transformatieplannen 
verwijzen we naar de monitor van Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN).

IZA-partijen geven richting
• Op dit moment (20-5-2025) heeft de NZa voor 

48 transformatieplannen beschikkingen afgegeven 
voor in totaal 483 mln euro. Daarnaast loopt bij drie 
transformatieplannen ruim 13 mln euro via het zgn. 
‘ventiel’ van het ministerie van VWS vanwege de 
betrokkenheid van het sociaal domein.

• In onze vorige duiding constateerden we al dat de 
optelsom van alle aangevraagde transformatiemiddelen 
(in de database van ZN) het totaalbedrag dat bij aanvang 
van het IZA beschikbaar is gesteld, inmiddels overschrijdt. 
Daarbij merken we op dat initieel aangevraagde bedragen 
naarmate een plan concreet wordt uitgewerkt, nog weleens 
worden bijgesteld, vaak naar beneden.

• Interessant is de vraag waar we staan en of er bijgestuurd 
moet worden om de benodigde impact te maken. Zijn het 
gehanteerde beginsel ‘wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt’ bij de beoordeling van transformatieplannen en het 
doel van zoveel mogelijk impact verenigbaar, en zo ja op 
welke wijze? Alle IZA-partijen zullen hierop gezamenlijk 
concreet richting en invulling moeten geven, waarbij 
de toegankelijkheid van passende zorg voor mensen in 
Nederland voorop staat.

• Hiervoor is inzicht nodig. Informatie waar ZN momenteel 
aan werkt, kan als basis dienen: enerzijds een zo scherp 
mogelijke raming van de aangevraagde en goedgekeurde 
middelen in de database. Anderzijds een beter beeld van de 
impact van plannen (en de uitvoering ervan). Andere IZA-
partijen werken mogelijk ook aan relevante informatie in 
dit kader. Het ingestelde bestuurlijke gremium, met partijen 
vanuit de thematafel Contractering, zal de komende tijd 
hiermee aan de slag gaan.

Spreiding en concentratie
• Een van de onderwerpen genoemd in het IZA, is de 

spreiding en concentratie van medisch specialistische 
zorg. Het doel van concentreren van zorg is om 
passende zorg van goede kwaliteit voor de patiënten te 
bevorderen, de houdbaarheid van het zorglandschap 
– ook op de langere termijn – te borgen en om de 
professionele inzet van de zorgprofessionals en 
middelen zo effectief mogelijk in te richten. Tegelijkertijd 
gaat het ook om spreiding: zorg die vaak voorkomt 
(en laagcomplex is), moet voor iedereen dicht(er)bij 
beschikbaar zijn.

• De impactanalyses van volumenormen liggen er en 
de voorgestelde oncologische- en vaatchirurgische 
volumenormen zijn op 25 maart 2025 door de Ronde 
Tafels C&S Oncologie en Vaatchirurgie definitief 
vastgesteld. Op dit moment wordt er in de regio’s 
gewerkt om tot een definitief herverdelingsscenario per 
regio te komen. Daarna kan – waar van toepassing – via 
transformatieplannen de realisatie vormgegeven worden. 
De verwachting is dat de eerste transformatieplannen 
over dit thema in of na de zomer 2025 zullen volgen.

• Gegeven het eerder genoemde punt dat er in den 
brede mogelijk al meer transformatiemiddelen zijn 
aangevraagd dan beschikbaar gesteld, en het geldende 
principe van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’, 
is een bestuurlijke interventie mogelijk nodig om ook 
financiële ruimte te houden voor de aankomende 
transformatieplannen die zien op spreiding en 
concentratie in de regio.
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Voortgang – transformatiemiddelen
Totaaloverzicht bedragen goedgekeurde transformatieplannen

Toelichting
Deze grafiek geeft inzicht in de financiële gegevens van alle ingediende transformatieplannen.

• Actueel beschikbaar gesteld = het totaal aangevraagde 
bedrag van alle goedgekeurde transformatieplannen.

• Verwacht = het totale verwachte bedrag van KPI’s die nog 
niet betaalbaar gesteld of betaald zijn.

• Betaalbaar en betaald = het totale definitieve bedrag van 
KPI’s die betaalbaar gesteld of betaald zijn.

• Raming = verwacht + betaalbaar en betaald.

• Definitief vrijgegeven bedrag = het totale bedrag dat niet is 
uitgekeerd (door het niet (volledig) behalen van een KPI) en 
definitief zijn vrijgegeven.

• Nog vrij te geven bedrag = het totale bedrag dat niet is 
uitgekeerd (door het niet (volledig) behalen van een KPI) die 
nog niet zijn vrijgegeven.

• Mogelijk nog vrij te geven = het verschil tussen het 
beschikbare bedrag en het verwachte bedrag voor de nog niet 
behaalde KPI’s.

€ 800.000.000

€ 400.000.000

€ 0
Beschikbaar gesteld

Beschikbaar gesteld 
(€ 740.409.907)

Verwacht 
(€ 614.629.512)

Betaalbaar en betaald 
(€ 125.780.395)

De�nitief vrijgegeven bedrag
(€ 0)

Mogelijk nog vrij te geven
(€ 0)

Nog vrij te geven
(€ 150.788)

Bedragen van goedgekeurde transformatieplannen per status

€ 740.409.907

Raming

€ 614.629.512

€ 125.780.395

De�nitief vrijgegeven bedrag Nog vrij te geven

€ 150.788
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Actualisatie 2024

In onderstaande tabel is weergegeven wat de stand van de 
uitgaven in 2024 is op basis van verwachtingen van verzekeraars 
na 4 kwartalen aan declaraties (gebaseerd op Q4cijfers van 
het Zorginstituut). Het cijferbeeld 2024 heeft daarmee een 
voorlopig karakter.

MSZ GGZ Wijkverpleging Huisartsenzorg MDZ

1 Uitgaven stand ultimo oktober 2024  € 30.157  € 5.563  € 3.340  € 4.428  € 909 

2 IZA-kader  € 30.215  € 5.303  € 4.415  € 4.318  € 911 

3 Aanspraak Opleidingsfonds 
 wijkverpleging (buiten Zvw)  € 60 

4 Verschil (+ is overschrijding)  € -58  € 259  € -1.015  € 109  € -2

5 Correctie dure geneesmiddelen

6 Resterend verschil  € -58  € 259  € -1.015  € 109  € -2 

7 Balanspost 26% 10% 9% 4% 2%

Toelichting tabel
1. Betreft de actuele verwachting van de uitgaven 2024.
2. Betreft het geldende IZA-kader voor het jaar 2024.
3. Uitgaven die lopen via het fonds opleidingen wijkverpleging.
4. Betreft het verschil tussen regels 1 en 2 en geeft weer wat 

de verwachte overschrijding (+) of onderschrijding (-) van 
het IZA-kader 2024 is. Bij de wijkverpleging is een correctie 
van € 60 miljoen gedaan i.v.m. het fonds.

5. De uitgavengroei dure geneesmiddelen in 2024 bedraagt op 
basis van de actuele cijfers 3,2%. Conform de afspraken in 
het IZA wordt het deel boven de 7% voor 50% gecorrigeerd 
in de mbi-afrekening. Een correctie zou dus niet van 
toepassing zijn op basis van huidige cijfers.

6. Betreft de overschrijding na correctie voor de afspraken over 
dure en wees geneesmiddelen.

7. Betreft de balanspost; dit geeft weer welk deel van de 
voorlopige uitgaven (1) nog niet is gedeclareerd. Hoe hoger 
dit percentage is, hoe onzekerder de raming.

Toelichting bij IZA Q4 cijfers

Deze cijfers geven een beeld van de ontwikkelingen in 
de IZA-sectoren (MSZ, GGZ, Wijkverpleging, Huisartsen 
en MDZ) in 2024. De cijfers van het Zorginstituut zijn 
voorlopig: het gaat om ramingen van verzekeraars, die deze 
deels kunnen baseren op feitelijke declaraties. VWS heeft 
de cijfers volledig overgenomen en gepresenteerd in de 
gebruikelijke kaders om een vergelijking te kunnen maken 
met de IZA-kaders.

De cijfers worden opgenomen in de begrotingsstukken die 
met het parlement worden gedeeld. VWS vraagt partijen 
deze cijfers niet te verspreiden voordat de Kamer deze 
ontvangt, voor 1 juni. Het Zorginstituut publiceert de 
kwartaalcijfers op zijn website, maar de rubriekindeling 
van het Zorginstituut komt voor de meeste sectoren niet 
volledig overeen met de indeling van de Zvw-sectoren. Om 
een gesprek te voeren of het met de implementatie van het 
IZA de juiste richting opgaat en om een duiding te geven 
aan de ontwikkelingen die hierin te zien zijn, worden deze 
voorlopige cijfers wel aan het BO gestuurd.

Financiële kaders
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Financiële kaders

Actualisatie 2023

In onderstaande tabel is weergegeven wat de stand van de 
uitgaven in 2023 is op basis van verwachtingen van verzekeraars 
na 8 kwartalen aan declaraties (gebaseerd op Q4 cijfers van 
het Zorginstituut). Het cijferbeeld 2023 heeft daarmee een 
voorlopig karakter.

MSZ GGZ Wijkverpleging Huisartsenzorg MDZ

1 Uitgaven stand ultimo oktober 2024  € 28.049  € 5.045  € 3.217  € 3.967  € 808

2 IZA-kader  € 28.135  € 4.913  € 4.049  € 3.941  € 825 

3 Aanspraak IZA-Fonds wijkverpleging 
(buiten Zvw)  € 75 

4 Verschil excl. covid(+ is overschrijding)  € -175  € 132  € -757  € 26  € -17

5 Correctie dure geneesmiddelen  

6 Resterend verschil  € -175  € 132  € -757  € 26  € -17

7 Balanspost -1% 0% 0% 0% 0%

Toelichting tabel
1. Betreft de actuele verwachting van de uitgaven 2023.
2. Betreft het geldende IZA-kader voor het jaar 2023.
3. Uitgaven die lopen via het fonds wijkverpleging.
4. Betreft het verschil tussen regels 1 en 2 en geeft weer wat de 

verwachte overschrijding (+) of onderschrijding (-) van het 
IZA-kader 2023 is. Bij de wijkverpleging is een correctie van 
€ 75 miljoen gedaan i.v.m. het fonds, de MSZ betreft het de 
uitgaven exclusief covidgeralateerde meerkosten.

5. De uitgavengroei dure geneesmiddelen in 2023 bedraagt op 
basis van de actuele cijfers 3,5%. Conform de afspraken in 
het IZA wordt het deel boven de 7% voor 50% gecorrigeerd 
in de MBI-afrekening. Een correctie zou dus niet van 
toepassing zijn op basis van huidige cijfers.

6. Betreft de overschrijding na correctie voor de afspraken over 
dure en wees geneesmiddelen.

7. Betreft de balanspost; dit geeft weer welk deel van de 
voorlopige uitgaven (1) nog niet is gedeclareerd. Hoe hoger 
dit percentage is, hoe onzekerder de raming.
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Vacaturegraad
Aantal openstaande vacatures per 1.000 banen.

Verhouding werknemers in Zorg en Welzijn
Aandeel werknemers in Zorg en Welzijn (excl. kinderopvang),
ten opzichte van het totaal aantal werknemers in Nederland.

RegeldrukPercentage tijd dat besteed aan registratie van informatie en verslaglegging.

Ziekteverzuim
het totaal aantal ziektedagen van werknemers per kwartaal, 
in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen 
van de werknemer. 
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Q3 2024:
42 openstaande vacatures per 1.000 banen

Q4 2024: 6,4
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Stand van zaken arbeidsmarkt

De bron van onderstaande figuren is de monitor 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn van het CBS, 
voortkomend uit het programma TAZ.

Samengesteld vanuit Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn  

uitvraag onder werknemers.

https://dashboards.cbs.nl/v4/AZWDashboard/
https://dashboards.cbs.nl/v4/AZWDashboard/
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Algemeen
In dit hoofdstuk zijn gegevens weergegeven uit de monitor 
Toegankelijkheid van Zorg. Deze komt in juli uit. De gegevens 
in de monitor kunnen daarom recentere data bevatten dan 
de grafieken hier weergegeven. Het is echter duidelijk dat de 
toegankelijkheid van de zorg nog steeds onder druk staat. Actie 
is nodig om de zorg toegankelijk te houden.

Huisartsenzorg
Op de landkaart zijn het aantal Nederlanders dat zich meldt voor 
zorgbemiddeling bij een zorgverzekeraar, als indicatie voor de 
vraag naar huisartsen in de regio, inzichtelijk gemaakt voor 
kwartaal 1 van 2025. De cijfers reflecteren niet het werkelijk 
aantal Nederlanders zonder huisarts.

Als landelijke trend zien we dat het aantal Nederlanders dat op 
een wachtlijst staat voor een (nieuwe) huisarts iets schommelt 
in Q1, met een uiteindelijke stijging van circa 150 personen in 
maart 2025 ten opzichte van december 2024. 

De zes gemeenten met de hoogste wachtlijsten in de laatste 
maand van kwartaal 1 zijn Enschede, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Bergen op Zoom, Purmerend, Vlissingen en Steenwijkerland.

0 wachtenden

1-9 wachtenden

10-49 wachtenden

50-199 wachtenden

200+ wachtenden Bron data: wachtlijsten verzekeraars Q1 2025

Data t/m maart 2025

Toegankelijkheid van zorg
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Toegankelijkheid van zorg

Bron data: NZa
Data t/m 29 april 2025
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Behandeling Polikliniekbezoek Diagnostiek

Wachttijden msz
De wachttijden in de medisch-specialistische zorg blijven 
landelijk ongeveer gelijk. Het beeld verschilt echter per regio. 
Opvallend is dat in een aantal regio’s, zoals Euregio, Oost, 
Zuidwest en Zwolle, de wachttijden voor een behandeling even 
lang of zelfs korter zijn dan de wachttijden voor de polikliniek. 
Terwijl in andere regio’s, zoals Limburg, Noordwest en West, de 
wachttijden voor de polikliniek juist beduidend lager liggen dan 
de wachttijden voor een behandeling.

Om de toegankelijkheid te verbeteren is het van belang dat de 
maximale zorgcapaciteit is benut. Dat vraagt naast 
samenwerking tussen ketenpartners om een blijvende 
doorontwikkeling op de sturingsinformatie in de vorm van 
transparantie in de beschikbare capaciteit, wachttijden en het 
aantal wachtenden.
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Wachtenden langdurige zorg
We zien hier het aantal wachtenden met een Wlz indicatie in de 
gehandicaptenzorg, de langdurige ggz, en in de verpleging en 
verzorging (v&v).

In de v&v zien we de laatste maanden een daling in het aantal 
wachtenden. In de gehandicaptenzorg en de langdurige ggz zien 
we dat het na een piek in januari weer ongeveer op hetzelfde 
niveau zit. Deze piek werd veroorzaakt door een 
thuiszorgaanbieder. 

Deze aanbieder was overgegaan naar een nieuwe AGB code 
waardoor de wachtstatus van diens cliënten ontbrak. Door de 
huidige rekenregels kregen deze cliënten automatisch weer de 
status ‘actief wachtend’ toegewezen. Vanaf 1 februari 2025 zien 
we dat de normale trend zich weer voort zet. 

Bron data: ZINL
Data t/m maart 2025
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Wachttijden ggz
De gemiddelde totale landelijke wachttijd valt in april 2025 voor 
alle hoofddiagnosegroepen boven de Treeknorm. Dit is de 
veldnorm voor de maximaal aanvaardbare totale wachttijd van 
14 weken. De hoofddiagnosegroep ‘Basis ggz’ is tot en met 
oktober 2024 redelijk stabiel geweest en viel met betrekking tot 
de totale wachttijd meestal precies op de Treeknorm, maar 
vanaf november 2024 zien we een stijging en wat meer 
fluctuaties.

De gemiddelde landelijke behandelwachttijd laat ten opzichte 
van de vorige rapportage meer fluctuaties zien. We zien dan ook 
dat hij vaker de Treeknorm voor behandeling van 10 weken 
raakt of overschrijdt. Opvallend is de diagnosegroep 
‘Middelgerelateerd en verslaving’, die in februari 2025 een forse 
stijging laat zien in de behandelwachttijd. De Treeknorm voor 
aanmelding, welke op 4 weken ligt, wordt in deze periode als we 
kijken naar de gemiddelde landelijke aanmeldwachttijd voor 
geen enkele hoofddiagnosegroep gehaald.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de   
informatiekaart wachttijden ggz.
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Bron data: NZa
Data t/m april 2025

Toegankelijkheid van zorg

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_786033_22/
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