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Aanleiding

Door Kamerlid Van Duijvenvoorde (FVD) zijn Kamervragen gesteld over de
vertraging en mogelijke versobering van de verbreding van de A27 tussen Houten
en Hooipolder.! Bijgevoegd ontvangt u de concept beantwoording van de
Kamervragen.

Geadyviseerd besluit
Instemmen. De deadline voor beantwoording van de Kamervragen is 4 mei 2026.

Kernpunten

- Separaat wordt u meegenomen in het programma A27 Houten - Hooipolder.
De prioritering vindt over de volle breedte van de opgaven, het MIRT en de
fondsen plaats. Op 23 juni 2026 vindt het Commissiedebat Strategische
keuzes bereikbaarheid plaats, waarin het afweegproces voor de brede
prioritering binnen het Mobiliteitsfonds en Deltafonds met de Kamer besproken
wordt.

- Ook is recent een brief van de betrokken regionale partijen (Slimme Aanpak
A272) ontvangen. Beantwoording van deze brief van de regio wordt separaat
aan u voorgelegd.

Krachtenveld

- Als gevolg van oplopende kosten tijdens het ontwerpproces bij de A27HH
(periode 2024/2025) is een projectstrategie vastgesteld door uw voorganger.
De kern van de strategie is om prioriteit te geven aan wat nu moet en faseren
wat later kan.

- De Tweede Kamer en de regio zijn per brief op 22 mei 2025 geinformeerd
over de projectstrategie.

- Gemeente Altena heeft vervolgens op 19 juni 2025 - mede namens alle
andere gemeenten, Provincies en waterschappen die betrokken zijn bij het
A27 HH traject — een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie
voorafgaand aan het commissiedebat MIRT van 2 juli 2025. Hierin uiten zij

" AD, 8 april 2026, Dreigt de kaasschaaf voor de A27? Regio vreest nieuwe knelpunten
en stilvallen van woningbouw | Altena | AD.nl

2In de Slimme Aanpak A27 zijn de acht gemeenten, drie provincies en drie
waterschappen verenigd die betrokken zijn bij dit project.
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hun zorgen over de impact van de voorjaarsbesluitvorming op het project
A27HH.

- In een reactie hierop heeft uw voorganger per brief (27 oktober 2025)
aangegeven:

o 0Oog te hebben voor de effecten van de besluitvorming voor
gemeenten, provincies en waterschappen maar dat a.g.v. de
noodzakelijke prioritering gekozen is om de technisch meest urgente
onderdelen en de grootste knelpunten als eerste op te pakken. Andere
onderdelen worden gefaseerd.

o Dat zodra er perspectief is ten aanzien van een programmaplanning
de Minister de regio en de Tweede Kamer daarover zal informeren. In
een overleg van de DG Mobiliteit met de wethouder van gemeente
Altena is afgesproken dat de nieuwe Minister met de regio in gesprek
zal gaan over de prioritering en planning van het programma met de
bestuurders in de regio.

- In de brief van 22 mei 2025 aan de Tweede Kamer over de projectstrategie en
ook in de beantwoording van de brief aan de regio (27 oktober 2025) is
aangegeven dat medio 2026 de Tweede kamer zal worden geinformeerd over
de voortgang van de A27HH.

Volgnummer Naam Informatie

1 Beantwoording Kamervragen lid Beantwoording Kamervragen.
Van Duijvenvoorde (FVD) over
vertraging en mogelijke
versobering A27 Houten -
Hooipolder
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