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Betreft Negende voortgangsrapportage programma Grensverleggende IT 

(GrIT)

Geachte voorzitter,

Hierbij ontvangt u de negende voortgangsrapportage van het programma Grensverleggende IT (GrIT). Deze 
rapportage beslaat de periode 1 januari 2026 tot en met 31 juli 2026 en geeft inzicht in de gerealiseerde 
resultaten, de financiële ontwikkeling, de status op gebied van governance, het risicomanagement en de 
verwachtingen voor de komende maanden.

Bijgaand treft u ook de vertrouwelijke bijlage aan waarin de gedetailleerde kosten- en risico-specificaties zijn
opgenomen. De bijlage bevat commercieel vertrouwelijke informatie; openbaarmaking zou de 
aanbestedingsprocedure kunnen verstoren en kan daarom de positie van de betrokken bedrijven en van 
Defensie schaden.

Met GrIT moderniseert Defensie de IT-infrastructuur van de krijgsmacht en legt zij de basis voor een veilige 
en toekomstbestendige informatievoorziening. Deze basis is essentieel voor zowel de bedrijfsvoering als de 
uitvoering van militaire operaties. De huidige veiligheidssituatie laat zien dat betrouwbare IT, snelle 
informatie-uitwisseling en veilige communicatie cruciale randvoorwaarden zijn voor militair optreden. GrIT 
levert de digitale ruggengraat waarmee Defensie haar informatiepositie versterkt, samenwerking verbetert 
en zich beter kan beschermen tegen digitale dreigingen.

Terugblik eerste helft 2026

Release Vijf van het programma heeft in de eerste helft van 2026 de beoogde resultaten behaald. Zoals eer-
der met uw Kamer gedeeld, wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de ‘Modules Ontplooid’. Dit zijn modules
die samen een mobiel datacenter vormen, waardoor eenheden in het veld tijdens missies toegang hebben 
tot essentiële IT-diensten en beveiligde verbindingen met NAVO-partners. De ontwikkeling hiervan is cruci-
aal voor de ondersteuning van hoofdtaak 1 van Defensie. De ontwikkeling van deze modules heeft inmiddels
een belangrijke mijlpaal bereikt. Er zijn prototypes ontwikkeld die zijn onderworpen aan strenge val-, tril- en 
elektromagnetische testen om operationele inzetbaarheid te garanderen. Daarnaast zijn de eerste Proof-of-
Concepts succesvol uitgevoerd, waarbij de inzetbaarheid in de praktijk is getest.

Ook is het Private Cloud Platform in de acceptatie-omgeving opgeleverd, door Defensie getest, geaccep-
teerd en geaccrediteerd. Het Private Cloud Platform is een eigen cloud platform voor Defensie, dat een veili-
ge en flexibele cloudomgeving biedt en daarmee dus niet afhankelijk is van technologie van een van de gro-
te hyperscalers. Eindgebruikers kunnen hiermee eenvoudig geautomatiseerde Private Clouddiensten aanvra-
gen, wat bijdraagt aan de uitbreiding van de digitale capaciteit van Defensie.
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Daarnaast is Het Protected Core Network - een beveiligde, eigen netwerkinfrastructuur voor kritieke 
defensietoepassingen – in de eerste helft van 2026 beschikbaar gemaakt. Het netwerk kan nu automatisch 
de benodigde configuraties genereren. Ook kunnen nieuwe functionaliteiten sneller worden toegevoegd, 
zonder dat daarvoor afzonderlijke test- en acceptatiefasen nodig zijn. Deze functionaliteit maakt een snellere
en veiligere aansluiting van vaste defensielocaties mogelijk en ondersteunt daarmee direct de uitvoering 
van Hoofdtaak 1.

Het onafhankelijke adviesbureau Gartner heeft het afgelopen half jaar een bijdrage geleverd aan de Quality 
Assurance (QA) en risicobeheersing van het programma. Zij constateerden dat het programma in de eerste 
helft van 2026 verdere stappen heeft gezet in het beheersen van risico’s en knelpunten. Wel blijven ze 
aandacht vragen voor de afhankelijkheid van het Private Cloud Platform voor de migratie van geselecteerde 
Defensie-applicaties (Keep Applicaties). De door Gartner gesignaleerde beheersmaatregelen zijn 
opgenomen in de werkwijze van het programma.

Herstel- en verbeterplan
In oktober 2025 gaf de IT-infrastructuurpartner aan de afgesproken mijlpalen voor het Private Cloud 
Platform niet te kunnen behalen. Om deze vertraging te mitigeren is de samenwerking met de leverancier 
versterkt via een gezamenlijk herstelplan. De uitvoering hiervan verloopt volgens planning; ruim 75% van de
verbeteracties zijn afgerond. De focus ligt nu op de structurele borging van verbeterde governance- en 
kwaliteitsaspecten.

Maatregelen die bijdragen aan het behalen van resultaten zijn:
 een versnelde sturingscyclus via sprints van drie weken;
 een gezamenlijk change-team dat de planmatige koppelingen met de bestaande IT-omgeving 

beheert;
 een eenduidig proces voor testen en accreditatie om de verantwoordelijkheden tussen partijen te 

borgen.

Vooruitblik tweede helft 2026
In de tweede helft van 2026 staat Release Zes centraal binnen het programma. De kerndoelen van deze 
release zijn:

 Modules ontplooid: de verdere ontwikkeling van de modules voor het mobiele datacenter. In deze 
fase worden de verschillende hardwareconfiguraties uitgebreid getest en definitief goedgekeurd. 
Daarna kan de grootschalige assemblage van de modules starten. Daarnaast wordt de software 
klaargemaakt voor gebruik, zodat de opleiding van personeel binnen de operationele commando’s 
kan worden opgestart.

 Gereedheid Private Cloud Platform: na de eerdere vertraging wordt de productieomgeving van het 
Private Cloud Platform opgeleverd. Hiermee is de noodzakelijke stabiele infrastructuur aanwezig 
om de migratie van geselecteerde Defensie-applicaties te starten.

Door de vertraagde oplevering van het Private Cloud Platform eind 2025, vindt de migratie van de 
geselecteerde Defensie-applicaties naar de nieuwe IT-infrastructuur later plaats. De planning wordt, 
vanwege complexe onderlinge afhankelijkheden, nog verder gedetailleerd. De eindmijlpaal van 2030 van het
programma blijft ongewijzigd.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
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