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Tweede Kamer, PALLAS (groot project)

VERSLAG VAN EEN COMMISSIEDEBAT
Concept 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 februari 2026 
overleg gevoerd met de heer Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
over: 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 29 juli 
2024 inzake positief staatssteunbesluit Europese Commissie PALLAS-
project (33626, nr. 25); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 14 
oktober 2024 inzake aanbieding eerste voortgangsrapportage 
nieuwbouwprogramma PALLAS-project (33626, nr. 26); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 
maart 2025 inzake reactie op verzoek commissie over toezending 
zogenoemde "baseline 8" van het PALLAS-project (33626, nr. 28); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 18 
maart 2025 inzake beantwoording vragen commissie over groot project 
PALLAS (33626, nr. 29); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 12 mei 
2025 inzake aanbieding tweede voortgangsrapportage 
nieuwbouwprogramma PALLAS-project (33626, nr. 30); 

 de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 18 juni 
2025 inzake reactie op verzoek commissie op besluit ten aanzien van de 
start van de uitvoeringsfase van de PALLAS-reactor (33626, nr. 31); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 1 juli 
2025 inzake PALLAS-nieuwbouwprogramma (33626, nr. 32); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 10 
september 2025 inzake reactie op verzoek commissie op de 
uitgangspuntennotitie voor het groot project PALLAS (33626, nr. 33); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 
september 2025 inzake onderzoeksvoorstel groot project PALLAS (33626, 
nr. 34); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 30 
oktober 2025 inzake tweede basisrapportage PALLAS-
nieuwbouwprogramma (33626, nr. 35); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 21 
januari 2026 inzake "Accountantsrapport bij de Basisrapportage PALLAS-
nieuwbouwprogramma" van de Auditdienst Rijk (33626, nr. 36); 

 de brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 2 
februari 2026 inzake antwoorden op vragen commissie over fiche: [MFK] 
Verordening instrument voor samenwerking op het gebied van nucleaire 
veiligheid en ontmanteling (Kamerstuk 22112, nr. 4203) (22112, nr. 4249); 

 de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 7 november 2025 
inzake fiche: [MFK] Verordening instrument voor samenwerking op het 
gebied van nucleaire veiligheid en ontmanteling (22112, nr. 4203). 
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Van dit overleg brengt de commissie bijgaand geredigeerd woordelijk verslag uit. 

De fungerend voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
Mohandis

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Esmeijer

Voorzitter: Mohandis
Griffier: Sjerp

Aanwezig zijn zeven leden der Kamer, te weten: Bevers, Bushoff, Ten Hove, Krul, 
Maeijer, Mohandis en Vervuurt,

en de heer Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Aanvang 14.00 uur.

De voorzitter:
Ik open de vergadering. Ik heet u allen van harte welkom bij het commissiedebat Groot 
project PALLAS. Aan de zijde van de Kamer zijn er vier sprekers: de heer Krul van het 
CDA, mevrouw Ten Hove van Groep-Markuszower, de heer Bevers van de VVD-fractie 
en de heer Vervuurt van D66. Ook minister Bruijn van harte welkom hier in het debat. Ik 
geef zo het woord aan de eerste spreker van de zijde van de Kamer. U weet hoeveel 
minuten u ongeveer heeft. U heeft maximaal drie interrupties in de eerste termijn. 
Meneer Krul, aan u het woord.

De heer Krul (CDA):
Laat ik de minister allereerst een cadeautje doen door deze hele belangrijke vraag te 
stellen waar ik hoop dat hij heel uitgebreid op reflecteert. Wat is nou een medische 
isotoop? Hoe komen die tot stand? Welke rol speelt bijvoorbeeld een cyclotron daarin? 
Ik ben benieuwd of de minister daar in het begin even bij stil kan staan en ons even 
meeneemt in wat het nou is.

Voorzitter. We spreken vandaag over het groot project PALLAS. Voor het CDA staat het 
buiten kijf: PALLAS is niet zomaar een bouwproject, maar het is publieke infrastructuur. 
Het gaat om zekerheid van medische isotopen voor honderdduizenden patiënten per 
jaar, in Nederland en ver daarbuiten. Elke dag worden er 30.000 behandelingen 
wereldwijd ingezet vanuit de reactor in Petten. Heel bijzonder. Het gaat om onze 
strategische autonomie op nationaal en Europees niveau met enkel 
zustermaatschappijen of zusterreactoren in Tsjechië en België. Voor ons is PALLAS niet
enkel een kostenpost; het raakt aan zorgzekerheid en autonomie. Maar het vraagt ook 
om maximale zorgvuldigheid, want het gaat om veel publiek geld en de risico's zijn 
groot. We spreken hier over een investering met een levensduur van 60 jaar.

Dat je positief bent over deze investering, betekent niet dat je niet de 
verantwoordelijkheid neemt om het project beheersbaar, transparant en 
toekomstbestendig te houden. Wie de stukken goed leest, ziet een gemengd beeld. We 
zien vooruitgang. Vergunningen zijn rond. Het staatssteunbesluit was positief. De 
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rolverdeling tussen NRG PALLAS en de Staat is verder uitgewerkt. Maar aan de andere 
kant is de boodschap van het Auditdienst Rijk helder. De financiële beheersing staat 
onder druk. De bandbreedtes zijn groot en de onzekerheden aanzienlijk. Dat vraagt om 
sterke sturing van het kabinet.

Daarom hebben wij een paar vragen aan de minister, allereerst over kosten en risico's. 
De ADR constateert … Nee, deze vraag ga ik overslaan, want ik denk dat mijn collega 
deze ook gaat stellen.

Ik wil het nog iets meer hebben over de strategische positionering. De reactor voor 
isotopen is een onderdeel van de hele campus, maar er is meer. Het levert unieke 
kennis en ervaringen op het gebied van vergunningsverlening, aanbesteding en 
nucleaire nieuwbouw. Hoe wordt deze kennis benut en geborgd voor de bredere 
nucleaire ambities van Nederland, ondanks het feit dat er een Argentijnse bouwer actief 
is? Is er structureel overleg met de ministeries van KGG en EZ om bijvoorbeeld ook de 
maatschappelijke meerwaarde van PALLAS maximaal in te zetten?

Ik wil stilstaan bij nog twee kleine aanpalende onderwerpen. Ten eerste de ontmanteling
van de High Flux Reactor. In Nederland moeten we de komende jaren meerdere 
nucleaire installaties ontmantelen en ik wil weten of het kabinet ook de borging van de 
kennis hierop kan garanderen. Hoe zorgen we ervoor dat het in Nederlandse handen 
blijft en we niet afhankelijk worden van andere landen?

Ten tweede de ontwikkeling van nucleaire geneesmiddelen. PALLAS kan een grotere rol
spelen in de productieketen van radiofarmaca. Ze noemen dat zelf "opschuiven in de 
waardeketen". Hoe ziet de minister de versnelling van de toelating en toegankelijkheid 
van nucleaire medicijnen? Is het huidige geneesmiddelenbeleid voldoende toegerust om
de kansen van een eigen producent van medische isotopen volledig te benutten?

Mijn uitsmijter zou zijn: onderschat ook niet de meerwaarde van PALLAS voor de regio. 
Voor de Noordkop is het meer dan een reactor. Het is een anker van hoogwaardige 
werkgelegenheid, kennisontwikkeling en de regionale economische kracht. Ik heb maar 
drie minuten en ik wil hiermee eindigen.

Ik wil de minister bedanken voor zijn inzet en toewijding en de wijze waarop hij deze 
toch mooie rol vervuld heeft. Het was wat mij betreft een waar genoegen om de degens 
te mogen kruisen met iemand die het bestuurlijk goed op een rijtje had, maar die ook de 
kennis van een arts met zich meenam op deze post. Ik wil hem daar heel erg voor 
bedanken.

Tot zover.

De voorzitter:
Voordat ik het woord geef aan mevrouw Ten Hove het volgende. U zei in uw inbreng: 
dat deel doet de heer Bushoff. Toen zag ik de heer Bushoff even kijken. Als u nog wat 
toe wilt voegen dan mag dat nog, meneer Krul.

De heer Krul (CDA):
Neeneenee …
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De voorzitter:
O, oké.

De heer Krul (CDA):
Ik wilde de heer Bushoff niet noemen, maar ik bedoelde dat er ook andere vragen door 
collega's gesteld zouden worden.

De voorzitter:
Nee, maar als u … Ik weet dat u rapporteur was op dit onderwerp.

De heer Krul (CDA):
Zeker.

De voorzitter:
Als er dingen zijn die genoemd moeten worden en dat in het belang is van de hele 
commissie, dan wil ik daar wat extra ruimte voor geven.

De heer Krul (CDA):
Dat vind ik ontzettend vriendelijk. Laat ik maar gewoon heel eerlijk bekennen dat terwijl 
ik hier ging zitten, ik pas doorhad dat de spreektijd drie minuten was in plaats van vier. 
Daardoor besefte ik terwijl ik aan het praten was: hé, ik moet een blaadje weg gaan 
schuiven. Maar om het niet nog rommeliger te maken, laat ik het hierbij.

De voorzitter:
Helemaal duidelijk, ook opgehelderd. Dank u wel. De volgende spreker is mevrouw Ten 
Hove.

Mevrouw Ten Hove (Groep Markuszower):
Voorzitter, dank u wel. Groep Markuszower staat positief tegenover de bouw van de 
PALLAS-reactor, omdat hiermee de voorzieningszekerheid van de medische isotopen 
voor patiënten in Nederland en Europa gewaarborgd wordt. Het is goed dat Nederland 
zijn strategische positie op de wereldmarkt voor isotopen borgt en onze 
onafhankelijkheid hiermee vergroot. Dagelijks zijn wereldwijd gemiddeld 30.000 
patiënten afhankelijk van medische isotopen van NRG PALLAS, en nog maar kort 
geleden was ik er daar een van. Veel innovatieve medicijnen op basis van medische 
isotopen komen in Nederland voor het eerst beschikbaar voor patiënten. Daar mogen 
we dan ook best trots op zijn.

Groep Markuszower is wel benieuwd naar de actuele planning, de kostenraming en de 
risico-inschatting van het PALLAS-project. Zijn er kosten gemoeid met de latere 
oplevering en, zo ja, hoeveel? En wie staat hiervoor aan de lat?

Losstaand van het PALLAS-project staat vandaag op de agenda ook een nieuw 
Commissievoorstel van de Europese Unie over samenwerking op het gebied van 
nucleaire veiligheid en ontmanteling. Het belangrijkste punt is dat de Europese 
Commissie en het Joint Research Centre, het JRC, de verantwoordelijkheid voor de 
ontmanteling van kerncentrales over wil dragen aan de lidstaten, waaronder Nederland. 
De Europese Commissie is nu immers eigenaar van de verouderde HFR in Petten en is 
daarbij financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor de ontmanteling van deze 
HFR. In het schriftelijk overleg dat we recent hebben gehad, heb ik vragen gesteld over 
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het onderzoek voor het management of change in het kader van deze ontmanteling. 
Naar mijn mening zijn die nog niet voldoende beantwoord. Is er inzicht in het 
management of change en, zo ja, kan de Kamer dat krijgen?

Worden de ontmantelingskosten alsnog doorberekend aan de lidstaten wanneer er geen
overdracht plaats zal vinden? Om hoeveel geld gaat dit precies?

Het kabinet vindt dat Nederland in het Meerjarig Financieel Kader te veel bijdraagt in 
vergelijking tot andere lidstaten. De inzet van het kabinet was, volgens de 
beantwoording in het schriftelijk overleg, dat dit moest worden aangepast. Is dit 
inmiddels al gebeurd?

Groep Markuszower is blij dat het kabinet vasthoudt aan het standpunt om de 
verantwoordelijkheid voor de ontmanteling van de HFR niet over te laten nemen door de
lidstaten. Wij zullen er bij het nieuwe kabinet dan ook op aandringen dit standpunt vast 
te blijven houden.

Dank u wel.

De voorzitter:
Dank u wel. De volgende spreker is de heer Bevers van de VVD.

De heer Bevers (VVD):
Dank u wel, voorzitter. Met de bouw van de PALLAS-reactor voorzien we Nederland en 
Europa van medische isotopen die nodig zijn om onze patiënten blijvend kwalitatieve en 
betaalbare zorg te bieden. Daarbij zorgt deze reactor ervoor dat Nederland zijn 
strategische positie op de wereldmarkt van isotopen behoudt. Hierdoor behouden we 
dan ook onze onafhankelijkheid ten opzichte van zoals dat soms zo mooi heet niet-
Europese statelijke actoren, om te voorkomen dat ik allerlei landen noem, en de 
farmaceutische sector. Het is belangrijk dat de bouw wordt voortgezet, maar we moeten 
altijd kritisch kijken naar projecten die een aanzienlijk bedrag kosten en naar de 
eventuele meerkosten.

Voorzitter. Het is alweer enige tijd geleden dat we in Nederland een kerncentrale hebben
gebouwd. Het gevolg daarvan is dat bepaalde procedures en besluitvormingsprocessen 
langer duren dan verwacht, omdat alle betrokken partijen niet kunnen putten uit een 
jarenlange ervaring. Dat is begrijpelijk. Misschien kan de minister nog kort toelichten hoe
dat specifieke aspect tijd zich verhoudt tot de huidige verwachte meerkosten. Verder wil 
ik graag weten hoe intensief onze samenwerking is met de andere EU-landen die wel 
ervaring hebben met het bouwen van reactoren. Ik vraag me af hoe we die kennis ook 
optimaal kunnen benutten. Daarnaast vroeg ik me ook nog af hoe we de opgedane 
kennis kunnen gebruiken in de ambitie die Nederland heeft voor de verdere bouw van 
kerncentrales. We hebben gisteren een vrij uitgebreide rapportage daarover gekregen 
waar een hele hoop antwoorden in staan. Misschien kan de minister daar nog iets over 
zeggen.

Voorzitter. Dan heb ik nog een vraag over de geopolitieke en economische situatie 
waardoor de prijzen stijgen van grondstoffen en materialen. Ik zou graag van de minister
horen hoe wij in de gaten houden hoe die eventuele stijging, die er helaas nu eenmaal 
is, zich verhoudt tot de markt. Kortom, betalen we als overheid niet een hogere prijs? 
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Daar hebben we slechte ervaringen mee.

Ten slotte zou ik graag van de minister horen hoe hij de aanbevelingen van de 
Auditdienst Rijk in het accountantsrapport bij de Basisrapportage PALLAS-
nieuwbouwprogramma — tja, zo heet dat stuk — verder gaat implementeren.

Tot zover, voorzitter.

De voorzitter:
Dank u wel. De volgende spreker is de heer Vervuurt, D66.

De heer Vervuurt (D66):
Dank u wel, voorzitter. Nederland is al decennialang een cruciale speler in de nucleaire 
geneeskunde. De huidige HFR-reactor in Petten produceert medische isotopen voor de 
Europese markt en de wereldmarkt. Daarmee kunnen we onder andere borst- en 
darmkanker diagnosticeren, maar ook ziektes als prostaatkanker behandelen. Om deze 
positie in de toekomst als Nederland vast te kunnen houden, moet de verouderde HFR-
reactor vervangen worden door de nieuwe PALLAS-reactor. Zo kunnen we in de 
toekomst deze isotopen in onze eigen achtertuin blijven produceren; de heer Krul zei het
al. De D66-fractie ziet het PALLAS-project dan ook als een project van groot 
maatschappelijk en strategisch belang.

Maar PALLAS is niet alleen technisch complex, ook financieel en bestuurlijk is het een 
groot publiek project met aanzienlijke budgettaire risico's. Juist bij grote infrastructurele 
en technologisch complexe projecten zien we dat de risico's op vertraging en 
kostenstijgingen aanzienlijk zijn. Kan de minister reflecteren op de vraag of het 
ministerie van VWS over voldoende capaciteit en specialistische expertise beschikt om 
een project van deze omvang en financiële complexiteit aan te sturen en te monitoren? 
We vragen ons af of het niet beter zou zijn om de verantwoordelijkheid voor de 
projectvoering gezamenlijk neer te leggen bij de ministeries van VWS en bijvoorbeeld 
Financiën. Hoe kijkt de minister daartegen aan? Hoe reageert de minister op de 
bevindingen in de accountantsrapportage, waar de heer Bevers ook al naar verwees? 
Welke aanbevelingen uit die rapportage neemt hij over? Welke neemt hij niet over? En 
waarom?

Voorzitter. Dan de financiële houdbaarheid van het project. De Europese Commissie 
heeft de Nederlandse staatssteun goedgekeurd onder duidelijke voorwaarden, 
waaronder het principe van de full cost recovery. Dat betekent dat medische isotopen 
uiteindelijk niet onder kostprijs verkocht mogen worden. D66 vindt dat een belangrijk 
uitgangspunt, juist om marktverstoring te voorkomen en om de publieke investering op 
de lange termijn houdbaar te maken en te houden. Tegelijkertijd roept het wel vragen 
op. Kan de minister toelichten in hoeverre het realistisch is en blijft dat PALLAS 
daadwerkelijk financieel rendabel kan opereren onder de voorwaarde van full cost 
recovery? Hoe wordt het in de praktijk gemonitord? Welke risico's ziet de minister hierbij,
mede in het licht van technologische ontwikkelingen en toenemende internationale 
concurrentie op het gebied van isotopenproductie?

Voorzitter. Tot slot wil D66 ingaan op de strategische inbedding van PALLAS. PALLAS 
kan alleen renderen als de maatschappelijke en economische omstandigheden het 
toestaan. Kan de minister van VWS aangeven hoe hij in die hoedanigheid kijkt naar de 
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Roadmap Nucleaire geneesmiddelenontwikkeling van de Nederlandse Vereniging voor 
Nucleaire Geneeskunde en de aangekondigde onderzoeksagenda van NUCMED-NL? 
Hoe beoogt het kabinet het volledige ecosysteem te versterken in Nederland én in de 
EU? Dit alles zodat de investering in PALLAS niet op zichzelf staat en Nederlandse 
patiënten sneller toegang krijgen tot innovatieve nucleaire kankerbehandelingen, 
vandaag, maar ook morgen.

Dank u wel.

De voorzitter:
Veel dank. De volgende spreker is de heer Bushoff, GroenLinks-PvdA.

De heer Bushoff (GroenLinks-PvdA):
Dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat ik niet verwacht dat na afloop van dit debat 
de voorpagina's van de kranten vol staan met verslaggeving van dit debat, tenzij ik 
misschien stel dat GroenLinks-PvdA voor de bouw van een kernreactor is. Wellicht! 
Maar dit verdient wel enige nuance. We zijn natuurlijk voorstander van de bouw van het 
PALLAS-project omdat het gaat over medische isotopen en radioactieve stoffen die 
worden gebruikt voor de diagnose van ziekten en voor de behandeling van verschillende
aandoeningen. Mijn collega zei het al: je kunt daarbij denken aan schildklierkanker, 
longkanker en prostaatkanker. Daar wordt het allemaal voor gebruikt.

Ik vind het de moeite waard om te vermelden dat de huidige reactor in Petten nu al een 
heel belangrijke rol speelt in het verstrekken van deze medische isotopen. Per dag 
worden daar wereldwijd zo'n 30.000 mensen mee behandeld, las ik. Van die 30.000 
mensen wordt 60% tot 70% in Europa voorzien door de huidige reactor in Petten en 
wereldwijd gaat het om 30%. Dat is toch best een aanzienlijk deel. Dat is iets om trots op
te zijn. Het is dan ook logisch dat we die positie willen vasthouden met de bouw van een
nieuwe reactor. Dank trouwens aan de heer Krul en straks ook aan de heer Vervuurt om
namens de commissie rapporteur te zijn over dit grootproject, want dat is het, zeker in 
financiële omvang.

Voorzitter. Ik heb nog enkele vragen. Er wordt geconstateerd dat er een aantal risico's 
op vertraging zijn. Zo wordt er gezegd dat de planning van het gedetailleerde design al 
onder druk staat. Ook wordt gezegd dat de integratie van het ontwerp best wat 
vertraging zou kunnen oplopen en dat er mogelijk juridische procedures zullen zijn. 
Kortom, er is wel sprake van risico's op vertraging. Gelet op het feit dat het 
ingebruiknamejaar nu al waarschijnlijk 2030 zal zijn en de huidige levensduur van de 
reactor in Petten in principe op 2030 stond, al zal het wel een wat rekbaar begrip zijn, is 
mijn vraag: is er een kritiek punt? Wanneer zou de vertraging te veel zijn, gelet op de 
levensduur van de huidige reactor? Dat punt zal er ergens zijn, maar moeten we ons 
daar zorgen over maken, ja of nee? Ik ben wel benieuwd of de minister daar iets over 
kan toelichten.

Ik ben ook wel benieuwd — volgens mij hebben andere leden daar ook naar gevraagd 
— wat een eventuele vertraging doet met de kosten, specifiek in het licht van de 
aanbeveling van het accountantsrapport om een algemene opslag op de post 
"onvoorzien" te nemen om eventuele financiële risico's en overschrijdingen beter te 
kunnen opvangen. Ik vroeg mij ook af hoe die aanbeveling zich verhoudt — hoe wordt 
daar invulling aan gegeven? — tot het tekort van 30 miljoen dat er nu al is, waar bij de 
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voorjaarsbesluitvorming een oplossing voor gevonden moet worden. Is daar al enig zicht
op?

Tot slot de ontmanteling van de oude reactor. Ik heb gelezen dat de Europese 
Commissie graag ziet dat Nederland daarvoor verantwoordelijk wordt, maar dat de 
Nederlandse regering zegt: wij vinden dat u daarvoor verantwoordelijk bent. Gelet op de 
uitspraak van de Europese Commissie dat ze daar de mensen niet voor hebben, vraag 
ik mij af wat dat betekent voor de ontmanteling van die reactor.

Tot zover. Rest mij alleen nog te zeggen dat ik de samenwerking met deze minister heel
erg heb gewaardeerd in de afgelopen tijd en dat ik het erg fijn vond dat hij op deze post 
zat. Dank daarvoor. Verder kan ik me aansluiten bij de dankwoorden van de heer Krul 
daarvoor.

De voorzitter:
Mooie woorden. De volgende spreker is mevrouw Maeijer van de PVV-fractie.

Mevrouw Maeijer (PVV):
Dank u, voorzitter, en ook dank aan de rapporteurs. PALLAS is geen gewoon dossier. 
Het gaat om de nieuwe reactor in Petten, die de oude HFR moet vervangen. Zonder die 
isotopen — het is hier al vaker gezegd — vallen kankerbehandelingen en 
hartonderzoeken stil. Dat is zorgcontinuïteit; dat is zorgzekerheid. Punt.

Tegelijkertijd is dit ook een uniek en complex megaproject van meer dan 2 miljard euro, 
met de nodige risico's. Daarom moet het kabinet hier grip op houden en de Kamer ook. 
De Kamer ontving in oktober vorig jaar de tweede basisrapportage, met de stand van 
zaken tot en met 30 juni 2025. In tabel 10, op pagina 28 van die rapportage, staat de 
actuele top tien van risico's. Kan de minister per risico aangeven wat nu de stand van 
zaken is? Risico 2 is bijvoorbeeld nieuw. Dat gaat over de integratie, waar de heer 
Bushoff het over had. Graag wat extra aandacht daarvoor. Idem dito voor risico 9, waar 
te lezen valt dat de vergunning nog niet onherroepelijk is. Wat is nou de stand van zaken
op dit moment?

Voorzitter. De basisrapportage is van vorig jaar oktober. Zijn er nog andere risicovolle 
ontwikkelingen waarvan de Kamer nu op de hoogte zou moeten zijn? Op een aantal 
punten lijken er risico's op vertraging te zijn, zoals bij personeel en bij de afronding van 
het ontwerp. Hoe kijkt de minister daartegen aan? Zijn er nog andere zaken die tot 
vertraging kunnen leiden? Hoe verhoudt dat zich — de heer Bushoff vroeg dat ook al — 
tot de levensduur van de huidige reactor?

Voorzitter. De Staat der Nederlanden, bij monde van de minister van VWS, is 100% 
aandeelhouder van de onderneming PALLAS. Daarnaast is de minister ook 
beleidsmaker en gaat het om de leveringszekerheid van medische isotopen voor 
patiënten. De kosten zijn stijgende. Verwacht de minister een verdere toename? Er is 
nog een budgetspanning van zo'n 30 miljoen, geloof ik. Heeft de minister al zicht op een 
oplossing daarvoor?

Voorzitter. Kennis van en ervaring met een project als dit liggen niet voor het oprapen. 
Contractsturing, budgetbewaking: het lijkt me geen dagelijkse kost, ook niet op het 
ministerie. Hoe zorgt de minister ervoor dat die sturing gewaarborgd blijft? Wat is daarin 
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de rol van bijvoorbeeld het ministerie van Financiën? Zou die rol nog steviger kunnen 
zijn? Graag een reflectie daarop.

Voorzitter. Tot slot een punt dat ook al door een aantal collega's is genoemd: de 
ontmanteling van de oude reactor. Brussel wil gaan onderhandelen over de Nederlandse
overname van de kernreactor in Petten en wil de verantwoordelijkheid voor de 
ontmanteling overdragen aan Nederland. Waar komt die ommezwaai nou eigenlijk 
precies vandaan? De minister geeft aan de verantwoordelijkheid niet te kunnen en willen
dragen. We lezen dat de inzet is dat het woord "gesprekken" niet wordt veranderd in het 
woord "onderhandelingen". Is hier ook steun voor? Dat vraag ik mij af. Is in Brussel al 
getest hoe dit ligt? Kan de minister iets vertellen over de planning aangaande dit 
wetsvoorstel?

Dank u wel.

De voorzitter:
Dank u wel. Dan zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn van de zijde van 
de Kamer. In overleg met de minister schorsen we tot 14.35 uur, een kwartier. Daarna 
gaan we luisteren naar het kabinet. Ik schors de vergadering.

De vergadering wordt van 14.20 uur tot 14.35 uur geschorst.

De voorzitter:
Ik heropen de vergadering. We gaan beginnen. Het is tijd voor de eerste termijn van de 
zijde van het kabinet. Ik geef de minister het woord.

Minister Bruijn:
Dank u wel, voorzitter. Laat ik beginnen met het bedanken van de leden voor de 
fantastische en plezierige samenwerking in het afgelopen halfjaar. Het is voor mij een 
grote eer geweest om dit te mogen doen, ook dankzij de goede relaties met de 
Kamerleden en de constructieve debatten. Daarin was men fel op de inhoud maar altijd 
zacht op de persoon, zoals ik dat ook al kende uit de Eerste Kamer. Dat heb ik zeer 
gewaardeerd. Ik noem natuurlijk ook de geweldige medewerkers van het ministerie. Dat 
was voor mij echt een eyeopener. Ja, daar besteden we als Nederlanders weleens 
onvoldoende aandacht aan, denk ik, maar we mogen echt heel trots zijn op wat daar zit 
aan inzet en kennis. Mevrouw Maeijer weet dat ook uit de eerste hand. Dat is echt 
bijzonder en dat wil ik hier toch ook graag gezegd hebben, ook voor alle ambtenaren die
meeluisteren. Zonder hen is dit werk niet mogelijk. Dat geldt ook voor de goede relaties 
met de media en natuurlijk met de veldpartijen, waarmee ik op mijn tweede werkdag al 
het AZWA-akkoord heb mogen tekenen. Dat was dankzij mijn voorgangers en alle 
andere zojuist genoemden.

Voorzitter, ik wilde eerst een stukje algemene inleiding doen, zolang als u het tolereert, 
en dan ga ik de vragen per fractie beantwoorden.

Voorzitter. Vandaag spreek ik met uw Kamer over het groot project PALLAS en de 
ontwikkelingen die daarbij gaande zijn. Dit is een bijzonder moment, want voor deze 
commissie en ook voor mij is het de eerste keer dat we in het stramien van de Regeling 
Grote Projecten, zoals die heet, dit gesprek voeren. Zo heeft uw Kamer dit project 
namelijk aangemerkt. Het doel is natuurlijk om met elkaar zo goed mogelijk grip te 
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houden op dit grote project. Laten we daarbij steeds de publieke belangen van dit 
project voor ogen houden. Er zijn een aantal verschillende belangen.

Om te beginnen is er het belang van de patiënten. Door een aantal sprekers is al 
genoemd dat er op dit moment zo'n 30.000 patiënten per dag afhankelijk zijn van 
medische isotopen, die worden geproduceerd in de Hoge Flux Reactor in Petten. Dat 
zijn natuurlijk enorme aantallen per jaar, en dat wordt in de toekomst niet anders. Het 
gaat daarbij om medische diagnostiek, maar ook om therapie.

Voorzitter. In de tweede plaats dienen we met dit project natuurlijk het belang van een 
essentiële nucleaire kennisbasis in Nederland. Die kennisbasis is ook cruciaal voor de 
andere nucleaire ambities die Nederland, dus het huidige en het komende kabinet, 
heeft, zoals de ontwikkeling en de realisatie van kerncentrales voor CO2-vrije 
energieopwekking. De minister van KGG heeft hierin het voortouw en het is mijn inzet 
als aandeelhouder van NRG PALLAS om deze ambities waar mogelijk te ondersteunen. 
Ik vermoed zomaar dat mijn opvolgster, die ook uit het ministerie van KGG afkomstig is, 
zoals u weet, die lijn zal doortrekken. Dat is een goede keus geweest.

Een derde publiek belang, waar de heer Krul ook al naar verwees, is het economische 
belang van de reactor. Dat is ook een groot belang. De aantrekkingskracht van de regio 
Noord-Holland Noord — denk aan de werkgelegenheid daar — speelt daarin natuurlijk 
een belangrijke rol, net als de bredere economische uitdagingen van ons land. Het 
Wenninkrapport verwijst bijvoorbeeld naar het belang van innovatieve ecosystemen als 
bron voor vooruitgang en groei. Nou, daar is dit natuurlijk een mooi voorbeeld van, want 
de unieke infrastructuur van NRG PALLAS op de campus in Petten is zo'n ecosysteem.

Voorzitter. Dan is er natuurlijk nog een vierde publiek belang, en dat is een heel actueel 
onderwerp, namelijk dat we ook de Europese strategische autonomie borgen. Zo 
voorkomen we dat we voor deze cruciale thema's, dus gezondheid, energie en ook een 
stuk economie, op lange termijn afhankelijk worden van niet-Europese actoren. Het 
project is dus van groot belang, helemaal gezien de huidige geopolitieke 
omstandigheden.

Dan de voortgang van het project. Hiermee beantwoord ik meteen ook een deel van de 
vragen. Ik zou bijna zeggen: we zijn aan de slag met dit project. Er wordt gebouwd. Er 
wordt beton gestort. Ontwerpers zijn bezig met het detailed design en alles wat daarbij 
komt kijken. Dat is dus eigenlijk niks nieuws. Ondertussen is NRG PALLAS in transitie 
naar een commerciële, ondernemende onderneming.

Ik realiseer mij dat het gaat om een complex en risicovol project, waar behoorlijk wat 
publieke middelen mee gemoeid zijn. Dat vraagt om stevige controle en om transparante
verantwoording. Het is dus ook zeer toe te juichen dat uw Kamer daar als 
toezichthouder bovenop zit. Ik heb u in dat kader op 30 oktober 2025 de tweede 
basisrapportage aangeboden, conform de door uw Kamer opgestelde 
uitgangspuntennotitie voor dit project. De afgelopen jaren is substantieel ingezet op het 
verkrijgen en behouden van grip op risico's binnen het PALLAS-nieuwbouwprogramma. 
Een aantal van uw leden heeft ook gevraagd naar die risico's.

Ik noem een aantal voorbeelden. Er is een duidelijke governance- en 
verantwoordingsstructuur ingericht voor het toezicht. Er zijn Gateway Reviews 
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uitgevoerd en allerlei audits gedaan, en de daaruit volgende bevindingen en 
aanbevelingen zijn consequent opgevolgd en uitgevoerd. De Auditdienst Rijk heeft het 
programma getoetst. Daaruit blijkt dat de governance in voldoende mate is ingericht. 
Daarover is er wat discussie geweest. Dat geeft me uiteraard vertrouwen, maar het laat 
onverlet dat dit een groot en complex nucleair bouwproject is, met alle onzekerheden 
van dien. Daar kunnen we ook niet van weglopen. Dat vraagt om blijvende aandacht 
voor beheersing, voortgang en risico's. Daar blijf ik samen met de betrokken partijen 
scherp op sturen. Ik reken er ook op dat uw Kamer waar nodig ook mijn opvolgster daar 
stevig over aan de tand zal voelen.

U hebt mij een aantal vragen gesteld. Die zal ik in een aantal blokjes beantwoorden. Ik 
doe dat per fractie.

Dan begin ik met de fractie van het CDA. Er werd gevraagd om de definitie van een 
medisch isotoop. Dat hebben wij natuurlijk allemaal paraat. De heer Vervuurt, die zelf 
ook biotechnologie heeft gestudeerd, heeft dat ook paraat.

De heer Vervuurt (D66):
Voorzitter. De heer Krul is er op dit moment niet. Ik ga er niet over hoe de minister zijn 
beantwoording doet ...

De voorzitter:
Heel even. Ik ben voorzitter. Het gebeurt vaker in dit huis dat een Kamerlid dat de vraag 
heeft gesteld er even niet bij kan zijn. Meestal worden de vragen gewoon beantwoord en
volgt het Kamerlid het alsnog via een medewerker of wordt er teruggekeken. Het is een 
goed punt, meneer Vervuurt, maar meestal doen we het wel gewoon op deze manier.

De heer Vervuurt (D66):
Excuus.

De voorzitter:
Geen probleem. De minister.

Minister Bruijn:
Voorzitter. Wat is een medische isotoop? Het is natuurlijk best interessant om die vraag 
te stellen. Dit hele debat draait daarom, zou ik bijna zeggen. Een isotoop is een atoom 
van een element met hetzelfde aantal protonen, maar met een verschillend aantal 
neutronen. Dat betekent dat isotopen van hetzelfde element wel dezelfde chemische 
eigenschappen hebben, maar een ander atoomgewicht of massagetal. Ze hebben dus 
dezelfde plaats in het periodiek systeem. Voor sommigen zal dit blijde en voor anderen 
traumatische herinneringen oproepen aan de scheikundelessen op de middelbare 
school, waar die kaart met het periodiek systeem ergens in de klas hing, bij sommigen 
voor in de klas en bij anderen achter in de klas.

Voorzitter. Medische isotopen zijn nucleaire geneesmiddelen, die ook wel radiofarmaca 
genoemd worden. Ze worden dagelijks in de Nederlandse gezondheidszorg ingezet voor
onderzoek naar en behandeling van — dat zijn dus twee verschillende dingen — diverse
ziektebeelden, hoofdzakelijk bij kankerpatiënten. Medische isotopen kunnen bestraald 
worden in een reactor of een cyclotron. Daar ging de vraag over. De HFR, de huidige 
reactor in Petten, kan de meest gebruikte isotopen produceren. Daarmee is het dus ook 
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een hele belangrijke producent. Cyclotrons die aanwezig zijn bij academische 
ziekenhuizen kunnen andere isotopen produceren. Dat vormt dus een aanvulling op de 
medische isotopen die in een reactor kunnen worden geproduceerd. Bij de HFR, de 
huidige reactor, wordt een grondstof bestraald. Vervolgens wordt het door een 
farmaceut opgezuiverd, gekoppeld aan een eiwit en getransporteerd naar de 
ziekenhuizen. Vanwege het radioactieve afval kunnen medische isotopen in 
tegenstelling tot andere isotopen niet worden opgeslagen. "Afval" moet u in de notulen 
vervangen door "verval". Dat had u natuurlijk al bedacht.

De volgende vraag is: hoe wordt de kennis opgedaan bij de bouw van de PALLAS-
reactor structureel benut voor de bredere nucleaire ambities van Nederland? Dat 
hebben een aantal leden gevraagd. Dus wat hebben we aan die kennis, behalve voor 
deze reactor? Een andere vraag in relatie hiermee was ook: is er structureel overleg met
de ministeries van KGG en EZ — daar zijn ze weer — om de maatschappelijke 
meerwaarde van PALLAS maximaal in te zetten? Ik werk nauw samen met de minister 
van KGG om de kennis rond de unieke PALLAS-reactor en de ervaring die is opgedaan 
met de bouw van de reactor te benutten voor de bredere nucleaire ambities van 
Nederland. Gisteren heeft de CEO van NRG PALLAS, hier ook aanwezig, aan de 
minister van KGG het SEO-rapport Bouwen op ervaring, dat hierop ingaat, overhandigd. 
Ik mocht er ook bij zijn. Ik zal zorgen dat u het binnenkort allemaal krijgt, met een mooie 
aanbiedingsbrief. We hebben hier zelfs al een stapeltje liggen, vooruitlopend op dat 
officiële moment. Ik kan u dus nu alvast de voorinzage geven, maar het komt uiteraard 
ook als brief naar u toe en dan wordt het ook een Kamerstuk, denk ik.

De voorzitter:
We noteren de toezegging van het Kamerstuk. Wilt u dat ook nu al zo overhandigen of 
gaat het gewoon via de gebruikelijke route? Dat is aan u.

Minister Bruijn:
Voorzitter, als u het toestaat is het en-en wat mij betreft.

De voorzitter:
Dan doen we en-en. Dan zie ik de stapel tegemoet en gaan we dat alvast die kant op 
geleiden.

Minister Bruijn:
Ik zie de leden al verlangend kijken.

De voorzitter:
Er komt dan ook een officieel stuk. Dat is de toezegging. Die hebben we in ieder geval 
genoteerd. Dank u wel.

Minister Bruijn:
Voorzitter. Dit rapport schetst dat de kennis en ervaring die is opgedaan bij de bouw van
de PALLAS-reactor gebruikt kan worden om de bouw van andere kerncentrales sneller 
te realiseren. Dat is dan ook meteen een financieel voordeel. Er is een structurele 
overlegstructuur tussen de departementen die betrokken zijn op het nucleaire terrein. Zo
vindt er bijvoorbeeld iedere zes weken een overleg plaats tussen betrokken directeuren 
van de verschillende departementen. De vraag was of er ook interdepartementale 
samenwerking is. Op dit gebied is die inderdaad uitstekend. Dat is overigens uiteraard 
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op alle andere gebieden ook het geval. In deze overleggen worden kennis en ervaring 
uitgewisseld en wordt samengewerkt om bijvoorbeeld knelpunten op te lossen.

Kan NRG PALLAS een grotere rol spelen in de productieketen van medische isotopen 
door het opschuiven in de keten? Dan hebben we het dus over de hele keten van het 
begin, de grondstof, tot en met het geneesmiddel. NRG PALLAS kan naast bestraling 
ook de processing — dat is eigenlijk de volgende stap in die keten, het radiochemisch 
scheiden en zuiveren — voor zijn rekening nemen voor met name therapeutische 
isotopen, bijvoorbeeld lutetium-177 en lood-212. Het doel is inspelen op de sterk 
groeiende vraag naar therapeutische isotopen, zich ontwikkelen tot strategische partner 
in de ontwikkeling van nieuwe therapieën, met name kankertherapieën, en isotopen non-
exclusief beschikbaar stellen om monopolisering en excessieve prijzen te beperken. Dat 
is dus eigenlijk een drieslag die we daar in één keer kunnen bereiken. Processing acht ik
verstandig als dat bijdraagt aan het publieke belang, de leveringszekerheid, de 
betrouwbaarheid en het voorkomen van marktmacht, en als het uiteraard geen 
onbeheersbare extra risico's introduceert als het gaat om de kosten, de planning, de 
staatssteun en de governance. We houden dat dus goed in de gaten, maar wij steunen 
zeker deze ontwikkeling.

Is het huidige geneesmiddelenbeleid voldoende toegerust om de kansen van een eigen 
producent van medische isotopen volledig te benutten, is de vraag. Ik zet mij in de hele 
keten van medische isotopen in om de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van 
geneesmiddelen te bevorderen en dus ook van deze geneesmiddelen. Om die reden 
heeft het kabinet geïnvesteerd in PALLAS, om de toekomstige voorzieningszekerheid 
van medische isotopen voor de patiënt in brede zin, die 30.000 patiënten per dag, te 
kunnen borgen. De aanwezigheid van een reactor in Nederland vergroot ook de 
strategische autonomie, zoals besproken. De aanwezigheid van een reactor in Petten 
trekt ook farmaceutische bedrijven aan die het medische isotoop verder opwerken tot 
geneesmiddel. Daar zit ook weer een economische kant aan.

De investering in PALLAS staat los van mijn inzet aan het einde van de keten, waar het 
geneesmiddel dus naar de patiënt gaat. Bij de opname van een geneesmiddel in het 
verzekerd pakket kijken we naar de eerdergenoemde vaste pakketcriteria en daarin 
staat de gezondheidswinst centraal. We hebben het in eerdere debatten al gehad over 
de kwali's. Ze zijn hier zorgvuldig vermeden in de beantwoording door het ministerie 
want ze weten dat ik daar een groot fan van ben, maar ik noem het toch nog eventjes.

Hoe ziet de minister de versnelling van toelating en toegankelijkheid van nucleaire 
medicijnen? Voor alle geneesmiddelen ben ik bezig om de toegang tot het verzekerd 
pakket te optimaliseren via het toekomstbestendig stelsel geneesmiddelen. Wij zijn dat 
dus aan het doorontwikkelen. Daaronder vallen ook nucleaire geneesmiddelen. Dat is 
niet een aparte categorie van geneesmiddelen. Ook nucleaire geneesmiddelen worden 
beoordeeld door het Zorginstituut langs de vier bekende pakketcriteria: effectiviteit, 
kosteneffectiviteit, noodzakelijkheid en uitvoerbaarheid.

Als blijkt dat door gebrek aan bewijs er nog geen uitspraak te doen is over de effectiviteit
maar het geneesmiddel wel veelbelovend is, kan dat reden zijn om te kijken of toegang 
toch mogelijk is onder voorwaarde van verder onderzoek. Dat is de reden van het 
bestaan van de regeling voor voorwaardelijke toelating. Dan zit het dus nog niet definitief
in het verzekerd pakket. Gedurende die voorwaardelijke toelating wordt aanvullend 
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onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het geneesmiddel, zodat aan het einde van 
het traject een uitspraak kan worden gedaan over wel of geen opname in het 
basispakket. Voorwaarde is wel dat de leverancier het middel tijdens de voorlopige 
toelating tegen een sterk verlaagde prijs ter beschikking stelt. Dat is dus de 
standaardprocedure en die geldt voor deze middelen niet anders dan voor andere 
geneesmiddelen.

De VT, de voorlopige toelating, is overigens, zoals u weet, iets anders dan early access, 
waarbij patiënten snel toegang krijgen tot een nieuw medicijn zonder dat de effectiviteit 
of kosteneffectiviteit is beoordeeld. Daar ben ik geen voorstander van, zowel vanuit het 
oogpunt van kwaliteit als vanuit het belang van kostenbeheersing. Dat doen we dus niet.

Als na beoordeling van het Zorginstituut blijkt dat een medicijn wel effectief is, maar niet 
kosteneffectief, dan ga ik onderhandelen met de leverancier om tot een kosteneffectieve
prijs te komen. Kortom, het feit dat wij nu aan het begin van de keten actief zijn, 
verandert niets aan onze criteria, die ook mede door u zijn vastgesteld in de 
verschillende wetgevingstrajecten, aan het eind van die keten. Dat is dus niet met elkaar
verbonden.

Dan ga ik naar de vragen van de Groep Markuszower. Men is benieuwd naar de actuele
planning, de kostenraming en de risico-inschatting van het PALLAS-project. Die vragen 
zijn deels ook teruggekomen bij een aantal andere leden. De commerciële opleverdatum
van het PALLAS-nieuwbouwprogramma is gepland in 2032. De kostenraming van het 
PALLAS-nieuwbouwprogramma is 2.473 miljoen, dus bijna 2,5 miljard, in prijspeil 2025. 
De aangehouden risicoreservering binnen het PALLAS-nieuwbouwprogramma is 146 
miljoen — dat is de buffer waar een van uw leden ook naar gevraagd heeft — in prijspeil
2025. Die wordt dus nog doorgeïndexeerd — althans, daar ga ik van uit. Daar is nog 
geen aanspraak op gemaakt, dus die buffer staat overeind. Die is tot nu toe niet 
ingeroepen.

Zijn er dan kosten gemoeid met een eventueel lagere oplevering? Hoeveel? Wie staat 
daar dan voor aan de lat? Dat zijn vragen van mevrouw Ten Hove. Ja, als er vertraging 
komt, dan gaan de kosten oplopen. Het is in Nederland geruime tijd geleden dat er een 
kernreactor is gebouwd. Het is een langdurig en complex project. Dat betekent dat 
procedures, toezicht en besluitvorming soms meer tijd vergen dan bij meer gangbare 
bouwprojecten, zoals de dakkapel bij mij thuis. Dit is natuurlijk iets ingewikkelder. Maar 
ook daar gaat het weleens mis. Met een latere oplevering lopen dan ook hier de 
projectkosten langer door. Zoals ik de Kamer in oktober vorig jaar in de tweede 
basisrapportage heb geïnformeerd, worden de kosten van één maand vertraging 
geraamd op tussen de 15 en 18 miljoen. Daarom zitten we er ook allemaal bovenop. Dat
is dan nog afhankelijk van het moment waarop de vertraging optreedt en van de reden 
daarvan. Maar dit is een gemiddelde schatting. Omdat NRG PALLAS niet over sterke 
financiële buffers beschikt, is het aannemelijk dat die meerkosten zullen neerslaan in de 
begroting van VWS, want VWS is de aandeelhouder van het project.

Mevrouw Ten Hove vraagt: is er dan inzicht in het "management of change"-proces in 
het kader van de ontmanteling van de HFR? Die moet natuurlijk aan het eind van het 
project ontmanteld worden. Ook andere leden hebben daarnaar gevraagd. In het 
schriftelijk overleg heb ik aangegeven dat de ontmanteling van de HFR een 
verantwoordelijkheid is van het JRC, waar een aantal leden ook naar hebben gevraagd. 
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Ik kom daar ook nog op terug.

Worden die ontmantelingskosten, zo vraagt mevrouw Ten Hove, overgedragen aan de 
lidstaten als er geen overdracht plaatsvindt? En hoeveel geld gaat dat kosten? 
Nederland draagt misschien te veel bij aan de ontmantelingskosten, zegt ze. Ze vraagt: 
is dat aangepast? Nou, laat ik daar klip-en-klaar over zijn: er worden geen 
ontmantelingskosten overgedragen aan Nederland. Nederland draagt niet bij aan de 
ontmantelingskosten van de HFR. De ontmanteling is een verantwoordelijkheid van het 
JRC, ook wat betreft de kosten. Dat gaat wat Nederland betreft ook niet veranderen. Ik 
heb volgens mij in het laatste schriftelijk overleg daar in wat meer detail met u over van 
gedachten gewisseld. Ik begrijp de vragen daarover namelijk heel goed. Maar we zijn 
daar dus volstrekt helder in, denk ik.

Dan kom ik bij de vragen van de VVD-fractie. "Enige tijd geleden is de kerncentrale 
gebouwd. Bepaalde procedures duren langer dan verwacht. Er is een begin gemaakt 
met de bouw. We kunnen niet putten uit jarenlange ervaring. Kan de minister laten 
weten hoe de tijd zich verhoudt tot specifieke verwachtingen, dus de relatie 
daartussen?" Die vraag is ook gesteld door mevrouw Ten Hove. Het PALLAS-
nieuwbouwprogramma is een groot, langdurig en technisch bijzonder complex project. 
Uw leden zijn er, denk ik, geweest. Ik ben er zelf ook geweest. We hebben gezien hoe 
prachtig het is, maar ook hoe complex het is. Daarbij speelt inderdaad mee dat het in 
Nederland geruime tijd geleden is dat er een kernreactor werd gebouwd. Dat betekent 
dat procedures, toezicht en besluitvorming soms meer tijd vragen dan bij gangbare 
bouwprojecten. Als het meer tijd kost, dan heb je natuurlijk ook het risico dat de 
bouwkosten oplopen of langer doorlopen. Zoals ik de Kamer in oktober heb 
geïnformeerd in de tweede basisrapportage worden de kosten van één maand, zoals ik 
al zei, geraamd op gemiddeld 15 tot 18 miljoen per vertraging. Dat is afhankelijk van het 
moment en de reden van de vertraging. Dat is iets wat we natuurlijk op alle manieren 
proberen te voorkomen. Als dat al zou gebeuren, dan zullen we uw Kamer uiteraard 
nauwkeurig op de hoogte houden van dat soort ontwikkelingen.

Hoe intensief is onze samenwerking met andere EU-lidstaten die wél ervaring hebben 
met kernreactoren? Hoe kunnen we die kennis optimaal benutten? Dat vraagt de heer 
Bevers. Bij de uitvoering van het PALLAS-nieuwbouwprogramma wordt gebruikgemaakt 
van internationale kennis en ervaring. Dus ja, er wordt intensief internationaal 
samengewerkt. Zo werken binnen het PALLAS-nieuwbouwprogramma al meer dan 
twintig verschillende nationaliteiten. NRG PALLAS B.V. heeft met verschillende 
internationale partijen contracten gesloten, waaronder Europese partijen met ruime 
ervaring in de nucleaire sector. Die partijen zijn betrokken bij het ontwerp, bij de bouw en
bij de toelevering van de verschillende onderdelen. Daarnaast onderhoudt NRG 
PALLAS contact met exploitanten van vergelijkbare Europese en internationale 
onderzoeksreactoren, die er natuurlijk zijn. Binnen Europa wordt er, naast de PALLAS-
reactor, nog een andere onderzoeksreactor gebouwd in Frankrijk. NRG PALLAS heeft 
op verschillende momenten contact gehad met het Franse team om ervaringen uit te 
wisselen. Het is natuurlijk ook heel goed om dat te doen, om te kijken wat je van elkaar 
kunt leren. Sinds 2022 laat het ministerie van VWS zich bij het PALLAS-
nieuwbouwprogramma adviseren door Mott MacDonald. Dat is een internationaal 
bureau dat hierin gespecialiseerd is, dat ervaring heeft met grootschalige en nucleaire 
projecten. Tegelijkertijd is PALLAS een "one of a kind"-project. Ervaringen uit andere 
Europese onderzoeksreactoren zijn dus wel waardevol, maar niet een-op-een 
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toepasbaar. Daarom is de nieuwe kennis die we opdoen ook zo waardevol in het 
vervolgtraject. Die wordt dan steeds vertaald naar de specifieke context van PALLAS.

Voorzitter. De heer Bevers wil graag van mij horen hoe ik de aanbevelingen van de 
Auditdienst Rijk in het accountantsrapport bij de basisrapportage van het PALLAS-
nieuwbouwprogramma van 8 januari 2026 ga implementeren. Laat ik zeggen dat ik groot
belang hecht aan de onafhankelijke toetsing door de ADR. Het is goed dat we de ADR 
hebben als onafhankelijke toezichthouder. De aanbevelingen van de ADR zijn bedoeld 
ter versterking van bestaande structuren. Ze sluiten aan bij de ambitie om de 
governance en programmabeheersing van dit complexe en risicovolle programma 
continu te verbeteren. Ik betrek die aanbevelingen bij de verdere inrichting en werking 
van het programma. Ik zal de Kamer ook informeren door u de eerstvolgende 
voortgangsrapportage in april 2026 toe te sturen. Ik zal daarin ook specifiek aandacht 
besteden, naar aanleiding van verschillende vragen van verschillende leden, aan de 
aanbevelingen van de Auditdienst Rijk.

Voorzitter. Dan is de vraag: zijn de eerder gemelde prijsstijgingen van grondstoffen en 
materialen evenredig met de wereldwijde geopolitieke en economische ontwikkelingen? 
Dat vind ik een hele relevante vraag. De heer Bevers verwijst in zijn vraag naar de brief 
van 12 mei 2025, waarin een van mijn ambtsvoorgangers dit jaar heeft beschreven dat 
geopolitieke en economische ontwikkelingen hebben geleid tot prijsstijgingen van 
grondstoffen, materialen en werkzaamheden. Dat is conform bredere 
marktontwikkelingen die natuurlijk ook in andere markten gelden en waarvan er meer 
waren dan in de indexatie van toepassing was. Het ging dus harder dan in de indexatie. 
Daar hebben de in de vraag genoemde geopolitieke en economische ontwikkelingen 
natuurlijk alles mee te maken. De reden voor de hogere stijging was in dit geval de 
schaarste van vrij unieke apparatuur, de materialen en het personeel, ten behoeve van 
de nucleaire sector. Daar is wereldwijd veel vraag naar, dus we zijn ook nog in 
concurrentie. Juist daarom is het ook zo belangrijk om de infrastructuur en kennisbasis 
in Nederland te blijven ontwikkelen en versterken. Daarom zitten we daar bovenop. De 
kostenramingen voor de PALLAS-reactor zijn een open boek, een open offerte dus 
eigenlijk. Ze zijn opgebouwd uit de daadwerkelijk gemaakte kosten, plus een vaste 
opslag voor winst en risico. Die moet natuurlijk redelijk zijn. Dit stelt NRG PALLAS in 
staat om te toetsen of prijzen ook marktconform en niet excessief zijn.

Voorzitter. Dan was de vraag van de heer Bevers: hoe kan de opgedane kennis bij 
PALLAS worden gebruikt voor de bredere Nederlandse ambitie en kan de minister iets 
zeggen over het gisteren gepresenteerde rapport? Ik ben er al even kort op ingegaan. Ik
werk, zoals gezegd, nauw samen met de minister van KGG om de opgedane kennis te 
borgen. Ik heb gisteren ook samen met haar dit rapport, Bouwen op ervaring, mogen 
aannemen. Ik zie dat de gehele nieuwe coalitie vertegenwoordigd is bij dit debat. In uw 
coalitieakkoord spreekt u ook over het "doorwerken aan de realisatie van ten minste vier 
reactoren". Dit rapport is dus ook voor u ontzettend waardevol, aangezien ook een deel 
van de grote oppositiepartijen hier is. U bent dus misschien al een eind op de goede 
weg. Maar daar sta ik uiteraard geheel buiten. Het rapport van SEO, dit rapport dus, 
schetst dat de kennis en ervaring die worden opgedaan bij de bouw van de PALLAS-
reactor en het leergeld dat daarvoor gaandeweg en onvermijdelijk betaald wordt, 
gebruikt kan worden om de kerncentrale sneller te realiseren. Dat is dus een goede 
zaak. Dat rendeert op zich dus ook weer.
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PALLAS is het eerste grootschalige nucleaire bouwproject in Nederland sinds de jaren 
zeventig. We hebben dit dus lang niet bij de hand gehad. Nederland heeft kennis 
opgebouwd: praktijkkennis rond nucleaire kwaliteitsnormen, kennis over documentatie, 
over supplychainkwalificatie en over de interactie tussen de initiatiefnemer en de 
toezichthouder. Die kennis is opgebouwd met dit project, zoals dat nu al een tijd loopt. 
Dat zorgt ervoor dat de kerncentrales één tot drie jaar eerder in bedrijf genomen kunnen 
worden. De financiële baten van toekomstige kerncentrales liggen, zoals in dit rapport 
becijferd, tussen de 300 miljoen en 6 miljard. Dat is dus een return on investment, zou je
kunnen zeggen. Dat is dus ook een hele andere offspin van zo'n project.

Dan ga ik naar de vragen van D66. Maar aangezien er ook nog vragen waren van de 
heer Bushoff en mevrouw Maeijer moet ik nu mijn tempo gaan vertragen. Die 
antwoorden zijn waarschijnlijk onderweg. Tenminste, dat hoop ik nog. En de printer is 
kapot. U ziet: we zijn wel in staat om een kernreactor te bouwen, maar een printer aan 
de gang houden is ingewikkelder in uw Kamer, voorzitter.

De voorzitter:
Minister, het is ook goed om er rekening mee te houden dat als er dubbelingen zijn in de
vragen, u die gewoon samen kunt pakken. Het hoeft wat mij betreft niet allemaal per 
Kamerlid.

Minister Bruijn:
Ja, voorzitter. Ik heb vragen van de heer Vervuurt van D66. D66 ziet het PALLAS-
nieuwbouwprogramma als maatschappelijk en strategisch belangrijk. Tevens is dit 
volgens hen natuurlijk ook financieel en bestuurlijk een uitdaging. Kan ik reflecteren op 
de vraag of het ministerie van VWS wel genoeg capaciteit en expertise heeft om aan te 
sturen en te monitoren? Sinds het besluit dat mijn ambtsvoorganger, de heer Kuipers, al 
in 2022 nam om te investeren in het PALLAS-nieuwbouwprogramma heeft VWS ten 
eerste een programmadirectie ingericht, bemenst met de nodige specialisten in huis, 
maar ook met externe adviseurs die daarbij betrokken zijn. Ten tweede is er een 
governanceplan opgesteld. We hebben datgene in de praktijk gebracht wat bleek uit het 
accountantsrapport van de ADR bij de basisrapportage die vorige maand naar de Kamer
is gestuurd. Verder is de programmadirectie doorontwikkeld naar een vaste lijndirectie 
onder de sg van VWS. Dat onderstreept ook het belang. Dat is natuurlijk toch iets 
anders dan een dg. Maar ze zijn allebei heel belangrijk. Dit laat zien dat het hoge 
prioriteit heeft binnen VWS.

Daarnaast zijn er verschillende onderzoeken en reviews uitgevoerd, onder andere door 
de Algemene Rekenkamer en de ADR; we hebben ze al besproken. De Algemene 
Rekenkamer schrijft in het verantwoordingsonderzoek 2024 VWS: "De projectorganisatie
medische isotopen die op het ministerie van VWS verantwoordelijk is voor het 
bouwtraject, is versterkt met bouwkundige en financiële expertise." Ook laat die 
projectorganisatie zich bijstaan door bureaus met specifieke kennis. Dat wordt 
toegejuicht. Verder schrijft de ADR in het accountantsrapport dat vorige maand naar de 
Kamer is gestuurd: "VWS heeft in de beschrijving van de administratieve organisatie 
aangegeven welke processen zijn ingericht voor het verkrijgen van inzicht in de 
financiële beheersing van het programma." Ik krijg de overige antwoorden aangereikt, 
dus nu gaat mijn bloeddruk weer een beetje omlaag. Ik ga verder met het citaat: "VWS 
heeft een uitgebreid stelsel van 'checks and balances' ingericht in de 
kredietovereenkomst om zicht te krijgen op de besteding van de beschikbaar gestelde 
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middelen en in de financiële beheersing van het programma door NRG PALLAS B.V."

De heer Vervuurt stelde ook de volgende vragen. Is er dan zicht op full cost recovery? 
Hoe wordt samengewerkt om dit mogelijk te maken zonder de staatssteunregels te 
doorbreken? Hoe is EZ betrokken bij de samenwerking, om te zorgen dat we de markt 
optimaal benutten en bedienen? De productie van epitopen is interessant genoeg nu 
eigenlijk een bijproduct van onderzoeksreactoren die door overheden worden 
gesubsidieerd. Hierdoor wordt de werkelijke kostprijs van medische isotopen in de regel 
niet in rekening gebracht bij de klant en uiteindelijk dus ook niet bij de patiënt. De 
overheden van betrokken landen hebben zich de afgelopen jaren ingezet om een prijs 
voor het bestralen van isotopen te bereiken die kostendekkend is voor de reactor. Dat is 
die full cost recovery waar de vragen van de heer Vervuurt over gaan. Die inzet heeft 
ook tot een opwaartse prijsbijstelling geleid. Het blijft wel moeilijk, moet ik in alle 
eerlijkheid zeggen, omdat dit alles op vrijwillige basis moet gebeuren. Prijsafspraken 
kunnen niet gemaakt worden vanwege mededingingswetgeving, die we natuurlijk ook 
respecteren. Er blijft altijd een risico op prijsdruk bestaan.

Nederland blijft actief om het principe van full cost recovery verder te implementeren. Zo 
zijn er in 2024 tijdens het Europese voorzitterschap van België Raadsconclusies 
aangenomen over medische isotopen en de implementatie van full cost recovery. Het 
staat dus nog steeds op de agenda. De Raadsconclusies wil ik gaan gebruiken om 
samen met België op te trekken om full cost recovery in Europa breed geïmplementeerd 
te krijgen, uiteraard gebruikmakend van de expertise op het ministerie van Economische
Zaken op dit vlak. In die zin sta ik dus ook helemaal aan de kant van de heer Vervuurt.

Kan ik daarbij aangeven hoe ik aankijk tegen de Roadmap Nucleaire 
Geneesmiddelenontwikkeling en de aangekondigde onderzoeksagenda van NUCMED-
NL? De Roadmap Nucleaire Geneesmiddelenontwikkeling is in opdracht van mijn 
ambtsvoorganger uitgevoerd en geeft de ambities weer voor de nucleaire 
geneesmiddelen voor de lange termijn. Ik steun die roadmap. Ik ben met meerdere 
partijen in gesprek om hier een vervolg aan te geven. Ik vind het belangrijk dat de 
patiënt ook de vruchten plukt van het gegeven dat we een Nederlandse 
productiefaciliteit van medische isotopen hebben, hoewel, zoals we eerder besproken 
hebben, het eind van die keten in die zin natuurlijk wel onafhankelijk is van het begin van
de keten. Het is daarvoor onder meer belangrijk dat de betrokken partijen goed 
samenwerken. Het platform NUCMED-NL, dat door de heer Vervuurt genoemd wordt, 
wordt aangejaagd door FAST en is een goed gremium om de verschillende partijen mee
samen te brengen. In NUCMED-NL worden nu de eerste stappen gezet voor een 
nationale onderzoeksagenda voor radiofarmaca. Ik vind het passend om dit te prioriteren
in het onderzoek voor de komende jaren. Ik zeg ook toe dat ik uw Kamer daarvan op de 
hoogte zal houden.

De heer Vervuurt vraagt of ik kan aangeven hoe ik tegen die roadmap aankijk, maar het 
leuke is dat we die vraag net behandeld hebben, dus hij zit er twee keer in. Het was 
even kijken of ik de vraag opnieuw zou voorlezen, maar dat gebeurt dus niet.

Een andere vraag is of het beter is om de verantwoordelijkheid gezamenlijk bij de 
ministeries van VWS en bijvoorbeeld Financiën neer te leggen. Dat is een logische 
vraag. In de nota Staatsdeelnemingen wordt een onderscheid tussen 
staatsdeelnemingen en beleidsdeelnemingen gemaakt. Voor NRG PALLAS is gekozen 
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voor een beleidsdeelneming. Dat betekent dat het aandeelhouderschap bij het 
beleidsdepartement ligt in plaats van bij het ministerie van Financiën. Dat is een keuze. 
Die keuze is toegelicht in de Kamerbrief over het voornemen om de deelneming NRG 
PALLAS op te richten in 2023. Er waren twee redenen om die keuze te maken. Ten 
eerste zorgt de mix van risico's die met zo'n groot, complex bouwproject samenhangen, 
in combinatie met de nog onzekere omzetverwachtingen downstream en de huidige 
beperkte middelen van de onderneming, ervoor dat het verstrekken van aanvullende 
financiering vanuit VWS niet uit te sluiten valt. Ik denk zomaar dat dat voor Financiën 
misschien in het voortraject ook wel meegespeeld heeft. Ten tweede is de beleidsmatige
en sectorale kennis die het verantwoordelijke beleidsdepartement, VWS, natuurlijk heeft,
natuurlijk van grote toegevoegde waarde voor de verdere ontwikkeling van NRG 
PALLAS. Daar zit de kennis over de hele geneesmiddelenmarkt, over het verzekerd 
pakket en de vraag hoe we dat goed bij de patiënt krijgen. Dat is ook in lijn met de Nota 
Deelnemingenbeleid 2022; daarom is voor het verantwoordelijke beleidsdepartement en 
niet voor Financiën gekozen.

Net zoals bij andere deelnemingen zal dat aandeelhouderschap bij VWS na zeven jaar, 
dus in 2032, wel worden geëvalueerd. Die evaluatie zal natuurlijk ook bepalen of dat 
aandeelhouderschap — als u dat als toezichthouder, als Kamer, samen met mijn 
opvolgers, ook wenselijk vindt — bij dat departement blijft liggen dan wel overgaat naar 
een ander departement. Dat is natuurlijk iets wat altijd opnieuw bekeken kan worden. 
Eventueel kan dat zelfs ook op een eerder moment gebeuren, bijvoorbeeld als de bouw 
is afgerond of als zich andere zaken voordoen. Het is dus niet in beton gegoten, maar er
is nu vanwege die twee redenen gekozen voor beleidsdeelneming.

Hoe kijken wij hiertegen aan? Hoe reageer ik op de bevindingen van de 
accountantsrapportage en welke aanbevelingen nemen wij over? Dat gaat weer over de 
ADR. We hebben het al even genoemd. Ik zal het, denk ik, nu kort houden. We hechten 
een groot belang aan die ADR, de onafhankelijke toetsing. De aanbevelingen zijn 
bedoeld ter versterking van bestaande structuren en sluiten aan bij de ambitie om de 
governance en programmabeheersing van dit complexe en risicovolle programma 
continu te verbeteren. Ik betrek die aanbevelingen ook bij de verdere inrichting en ik of 
mijn opvolger zal uw Kamer daar in april 2026 over informeren.

De full cost recovery hebben we voldoende besproken, denk ik. Ik kijk even naar de heer
Vervuurt.

Hoe beoogt het kabinet het ecosysteem in Nederland en de EU te versterken, zodat 
patiënten sneller toegang krijgen tot die behandelingen? De aanwezigheid van de 
reactor in Petten voor de productie van isotopen trekt farmaceutische bedrijven naar 
Nederland. Dat is ook een van de mooie gevolgen van die aanwezigheid. Recent heeft 
Eli Lilly zich hier nog gevestigd, zoals u weet, maar het gaat dus ook om de bewerking 
van nucleaire geneesmiddelen, want er zijn ook farmaceuten die dát doen. Dat we met 
de komst van de PALLAS-reactor die hele infrastructuur in Nederland aanwezig hebben,
is een unieke situatie. Laten we dat nou nog eens onderstrepen en laten we heel 
dankbaar zijn voor de mensen die zich daar iedere dag hard voor maken. Ik zet mij met 
partijen als FAST, Oncode, KWF en nucleair geneeskundigen nationaal in om de 
samenwerking in dat hele ecosysteem te versterken. Het uiteindelijke doel daarvan is 
om innovatieve geneesmiddelen voor de behandeling van kankerpatiënten bij de patiënt 
te krijgen. Laat ook gezegd zijn dat van therapeutische isotopen, vooral bij die 
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therapeutische kant dus, een sterke groei wordt verwacht, wat natuurlijk ook belangrijk 
is.

Internationaal ben ik, ook in het kader van de OESO, in gesprek met andere landen die 
ook een reactor voor productie van medische isotopen beschikbaar hebben, zodat we 
dankzij deze mooie reactor op de lange termijn, bijvoorbeeld op het moment dat andere 
reactoren uitfaseren, in de EU nog steeds medische isotopen beschikbaar hebben.

Dan de vragen van de heer Bushoff. GroenLinks-PvdA ziet dat de planning onder druk 
staat en dat er risico's op vertraging zijn. Is er ook een kritiek punt waarop de vertraging 
te veel zal zijn, gelet op de levensduur van de oude reactor? De heer Bushoff noemde 
ook een paar jaartallen. Iedere vertraging vergroot natuurlijk het risico dat de nieuwe 
PALLAS-reactor niet tijdig beschikbaar zal zijn als vervanging van de huidige Hoge Flux 
Reactor, de HFR, maar er is niet echt één kritiek punt. De HFR is een verouderde 
reactor. Vertragingen bij PALLAS vergroten wel het risico op een periode waarin er 
onvoldoende productiecapaciteit voor medische isotopen beschikbaar is, maar de 
levensduur van de HFR heeft geen einddatum. Maar als dat gebeurt, dus als het wordt 
verlaagd, kan dat wel gevolgen hebben voor de toegang voor de patiënt in Nederland en
daarbuiten tot essentiële medische zorg. Dat onderstreept dus het belang van de 
voortgang en de beheersing van het PALLAS-nieuwbouwprogramma, want je hebt dus 
wel een probleem als de HFR uitvalt terwijl PALLAS nog niet draait. Maar dat kritieke 
punt wordt niet veroorzaakt doordat HFR plotseling zou stilvallen, want als alles goed 
gaat, kan je die dus laten doorlopen. In die zin zou vertraging naar verwachting en 
redelijkerwijs ook niet tot een probleem leiden.

De heer Bushoff vraagt: moeten we ons, gelet op de levensduur van HFR en de 
ingebruiknamedatum van de nieuwe reactor in 2032, zorgen maken? En: wat doet die 
vertraging nog met de kosten? Hij vroeg ook naar de aanbeveling uit het 
accountantsrapport voor de algemene opslag of een post onvoorzien. Ik zei al: de HFR 
is een verouderde reactor en vertraging in PALLAS vergroot dus het risico op een 
periode waarin onvoldoende productiecapaciteit beschikbaar zou zijn. Maar de HFR 
staat aan de andere kant ook niet op omvallen. Als er vertraging is, lopen ook de 
projectkosten langer door.

Dan wat betreft de suggestie om een algemene opslag op te nemen. Er is al een post 
onvoorzien van 146 miljoen opgenomen. Daar is tot nu toe gelukkig nog geen gebruik 
van gemaakt. Dat is natuurlijk ook knap werk van de directies die hierbij betrokken zijn 
en van het hele projectteam. Boven op die 146 miljoen nog extra aanvullende reserves 
opnemen, zou dan direct ten laste voor de begroting van VWS komen; dat zou dan ten 
koste gaan van ander zorgbeleid. Die keuzes moeten we dan wel onder ogen zien. In de
toekomst is dat nooit geheel uit te sluiten — VWS is nu eenmaal aandeelhouder — maar
op dit moment lijkt die post onvoorzien van 146 miljoen dus ruimschoots voldoende, voor
zover we dat kunnen voorspellen.

De heer Bushoff vraagt: "Hoe wordt omgegaan met de aanbeveling uit het 
accountancyrapport om algemene opslag op te nemen in de post onvoorzien? Wordt 
daarmee aanvulling gegeven in het licht van het feit dat er een tekort van 30 miljoen in 
de voorjaarsbesluitvorming gevonden moet worden? Is daar zicht op?" De 
aanbevelingen uit het rapport worden thans nader bestudeerd. Ik verwacht daar in een 
komend voortgangsrapport op in te gaan. Over de voorjaarsbesluitvorming komt het 
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volgende kabinet bij uw Kamer terug. Daar zien we natuurlijk allemaal naar uit.

"De EC, Europese Commissie, zegt dat ze niet de mensen hebben voor de 
ontmanteling. Wat betekent dat dan voor die ontmanteling?" Daar hebben we dus ook al 
het schriftelijk overleg over gehad. Laat ik helder zijn: de ontmanteling is een 
verantwoordelijkheid van het JRC, en eventueel de Europese Commissie. Het JRC zal 
moeten zorgen dat zij de juiste kennis en capaciteit hebben of inschakelen als de HFR 
ontmanteld moet worden; dat is geen verantwoordelijkheid van Nederland. Wat het 
kabinet betreft blijft dat ook zo.

De heer Bushoff (GroenLinks-PvdA):
Ik heb toch één vraag, over de algemene opslag in wat nu volgens mij de "post 
onvoorzien" heet. Kijk, er is een aantal risico's op vertraging geschetst. Wellicht gaan die
risico's zich niet effectueren; laten we dat hopen. Mede naar aanleiding daarvan begrijp 
ik dat in het accountantsrapport de aanbeveling is om eigenlijk toch iets extra's te 
reserveren. Nou zegt het ministerie: dat gaan we niet doen, want dat gaat ergens van 
ten koste. Dat snap ik. Maar zegt de minister daarmee ook: "Eigenlijk zien wij, anders 
dan het accountantsrapport, niet echt voor ons dat de geschetste risico's zich allemaal 
dusdanig gaan effectueren dat die pot met geld van bijna 150 miljoen die er nu nog is, 
onvoldoende gaat zijn. Dus naar onze beste inschatting is dat nu gewoon echt 
voldoende."

Minister Bruijn:
Het antwoord is: ja. Maar bovendien hebben we natuurlijk ook het ministerie daarachter, 
dat hiervoor natuurlijk in zekere zin ook garant staat met de begroting. Het is dus niet zo 
dat er geen budget is, mocht de pot al aangesproken moeten worden en mocht het zo 
ver komen dat die tot nul daalt. Alleen, op dat moment zullen er keuzes moeten worden 
gemaakt binnen de VWS-begroting, in samenspraak met uw Kamer. We zullen op dat 
moment moeten bezien wat de mogelijkheden zijn. In het advies staat om het te 
onderzoeken, dus nog niet om het te doen. We houden daar natuurlijk zicht op, maar die
pot is er. Dat lijkt voorlopig in ieder geval een veilige stok achter de deur. Mocht het 
moment daar komen dat die aangesproken moet worden, dan zal het moment ook 
kunnen komen om binnen de begroting wellicht te kijken naar mogelijkheden om meer 
geld te reserveren.

Voorzitter. De PVV vraagt of ik per risico kan aangeven wat de huidige stand van zaken 
is. Ten opzichte van de risico's die ik heb gerapporteerd in de tweede basisrapportage 
… Daar staan die eigenlijk allemaal in. Ik heb begrepen, voorzitter, dat u enige spoed 
wenst, dus ik ga die maar niet allemaal weer langslopen, maar ik kan die 
basisrapportage natuurlijk wel voorlezen, als u dat wenst.

De voorzitter:
Nee, ik zie daar niet per se de meerwaarde van in, tenzij de leden dat anders zien.

Minister Bruijn:
Het is aan u, voorzitter.

De voorzitter:
Neeneenee, het is aan de Kamer. Ik ben maar een lid van dit huis. Gaat u gewoon door 
met wat u heeft opgeschreven, maar u hoeft niet alles helemaal gedetailleerd voor te 
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lezen wat mij betreft.

Minister Bruijn:
Dank u wel, voorzitter. Dat was ook het plan niet.

Ten opzichte van de risico's die ik heb gerapporteerd in de tweede basisrapportage, 
hebben zich geen grote veranderingen voorgedaan. Wat dat betreft kan ik dus nog 
steeds veilig verwijzen naar die basisrapportage. In de eerstvolgende 
voortgangsrapportage zal ik natuurlijk nader ingaan op de ontwikkeling van de risico's en
ze allemaal opnieuw langslopen. Die zal ik eind april aan uw Kamer toezenden.

Voorzitter. Dan kan ik ingaan op risico 2, over de integratie van het ontwerp — daar 
heeft mevrouw Maeijer specifiek aandacht voor gevraagd — en op risico 9, het 
verkrijgen van de benodigde kernenergiewetvergunning. Die zijn in de tweede 
basisrapportage gemeld. Zowel het risico ten aanzien van de integratie van het ontwerp 
als het risico omtrent het op tijd verkrijgen van de kernenergiewetvergunning is gedaald 
binnen de ranking van de risico's. Deze risico's worden op dit moment dus kleiner. In de 
eerstvolgende voortgangsrapportage, in april, zal ik in detail ingaan op de precieze 
ontwikkeling van die risico's.

Zijn er risicovolle ontwikkelingen naast de risico's die zijn gedeeld in de basisrapportage 
en die nog tot vertraging kunnen leiden? De basisrapportage bevat een zo volledig 
mogelijk overzicht van alle bekende risico's. Natuurlijk kunnen zich bij zo'n groot, 
complex, langdurig nucleair programma als PALLAS altijd nieuwe of onvoorziene 
omstandigheden voordoen, maar dat doet niet af aan de in mijn ogen toch wel 
volledigheid van die basisrapportage.

Verwacht ik een verdere toename van de kosten en is er een oplossing voor de 
budgetspanning van 30 miljoen, vraagt de PVV. Op dit moment zijn er geen 
kostenstijgingen ten opzichte van baseline 9 bekend. Bij een groot, complex, langdurig 
programma zijn kostenstijgingen natuurlijk nooit uit te sluiten, maar ze zijn op dit moment
gelukkig niet in beeld. Dat is knap werk van het management ter plekke. Een optie is dat
NRG PALLAS zelf dekking vindt voor de 30 miljoen budgetspanning. Een andere 
oplossing is dat VWS die opvangt binnen haar begroting. Die budgetspanning van 30 
miljoen is overigens relatief klein ten opzichte van de totale kosten van het programma. 
Dat kunt u als een positief of als een betrekkelijk negatief punt opvatten, maar dat even 
terzijde.

Hoe zorg ik ervoor dat de sturing gewaarborgd blijft, wat is de rol van het ministerie van 
Financiën en kan die rol van Financiën steviger zijn? Die vraag is in zekere zin ook al 
gesteld door D66. Sinds het besluit van mijn ambtsvoorganger de heer Kuipers in 2022 
heeft VWS een soort programmadirectie ingericht, een governanceplan opgesteld, de 
programmadirectie doorontwikkeld en verschillende onderzoeken en reviews laten 
uitvoeren door de Rekenkamer en de ADR. Die zijn eigenlijk allemaal positief. Ik heb er 
dus eigenlijk alle vertrouwen in dat dit bij VWS goed geborgd is. Er zijn ook een aantal 
inhoudelijke redenen waarom ervoor gekozen is om dit project geheel bij VWS onder te 
brengen.

Voorzitter, ten slotte. Waar komt de ommezwaai in Brussel vandaan? Er zijn natuurlijk 
wel meer ommezwaaien in Brussel, maar in dit geval gaat het om die ten aanzien van 
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het aanpassen van het wetsvoorstel omtrent de ontmanteling van de HFR. De vraag is 
of ik de ontmantelingskosten van de HFR kan dragen. Dat wil zeggen: kan mijn 
ministerie dat? Kan de minister iets vertellen over de planning van het wetsvoorstel? 
Waarom de tekst in het wetsvoorstel is veranderd ten opzichte van de huidige wetgeving
is mij onbekend. De verantwoordelijkheid voor de ontmanteling van de HFR ligt bij het 
JRC. Dat betaalt ook de kosten voor de ontmanteling. Die kosten hoef ik als minister niet
te dragen. Dat ga ik dus ook niet doen. Het wetsvoorstel is onderdeel van het MFK. Uw 
Kamer wordt uiteraard geïnformeerd over het verloop van de onderhandelingen over het
MFK, in het bijzonder via de overleggen die voorafgaand aan de Raad Algemene Zaken,
de Raad Economische en Financiële Zaken en de Europese Raad plaatsvinden, en 
middels technische briefings. Maar laat nog een keer gezegd zijn dat de ontmanteling 
niet de verantwoordelijkheid is van Nederland, maar van het JRC. Daarbij horen ook de 
kosten. Die staan dus niet bij ons op de agenda.

Voorzitter, tot zover de beantwoording van de vragen, althans een poging daartoe.

De voorzitter:
Yes. Er is een vraag van mevrouw Ten Hove, Groep Markuszower.

Mevrouw Ten Hove (Groep Markuszower):
Ik wil toch graag een verhelderende vraag stellen. Ik begrijp uit de beantwoording dat 
het JRC verantwoordelijk is voor de ontmanteling van de HFR, maar het is nog steeds 
onduidelijk waarom de tekst, dus de inhoud, veranderd is. Als je wat meer inzicht krijgt in
het management of change, wordt mijns inziens misschien ook de vraag waarom ze de 
verantwoordelijkheid willen afschuiven op de lidstaten beantwoord. Ik ben toch 
nieuwsgierig waarom die ommezwaai er gekomen is. Ik ben eigenlijk nog steeds op 
zoek naar de antwoorden.

Minister Bruijn:
Ik weet het niet, maar ik ben er eigenlijk ook niet nieuwsgierig naar en ik ben er ook niet 
naar op zoek, omdat het gewoon niet onze verantwoordelijkheid is en wij ons ook op 
geen enkele manier die verantwoordelijkheid in de schoenen willen laten schuiven. We 
zien dus ook geen aanleiding om dit te onderzoeken. Het is de verantwoordelijkheid van 
de JRC. Het blijft ook de verantwoordelijkheid van de JRC. In die zin hebben wij dus met
die veranderingen van de wet en de redenen daartoe niks te maken. Dat verandert ook 
niks aan die verantwoordelijkheid. Ik denk dat Nederland daar heel duidelijk over moet 
zijn en blijven, want iedere ruimte die we geven, is ruimte die we beter niet kunnen 
geven.

Mevrouw Ten Hove (Groep Markuszower):
Die mening deel ik met de minister, hoor. Dan is het aan ons om het nieuwe kabinet 
dezelfde visie te laten hebben. Laten we daarop sturen. Dank u wel.

De voorzitter:
Ik kijk nog even naar de anderen. Ik ga gewoon even het rijtje langs. Dat is het 
makkelijkst, denk ik. Meneer Bevers, heeft u nog verhelderende vragen? Het is nog 
geen tweede termijn. Die komt zo. Meneer Vervuurt, heeft u nog vragen naar aanleiding 
van de beantwoording?

De heer Vervuurt (D66):
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Ja, voorzitter. Dank aan de minister voor de beantwoording, die in principe helemaal 
helder was. Ik heb alleen nog één vervolgvraag over het verhaal van de full cost 
recovery. Misschien heb ik mijn vraag niet goed geformuleerd. Dit is natuurlijk een 
enorm groot project. De minister heeft het gehad over de risico's dat het duurder wordt 
en langer duurt. Dat staat ook in de basisrapportage. Uiteindelijk komt het er allemaal op
neer dat er meer geld naartoe moet. Dit plan is natuurlijk gebouwd op het concept dat wij
ook isotopen gaan produceren in die reactor en dat we die vervolgens weer kunnen 
gaan verkopen. Er ligt een businesscase onder. Aan de ene kant is het zo dat als je dat 
dekkend wilt maken, die producten duurder moeten gaan worden. Aan de andere kant 
wil je jezelf ook niet uit de markt prijzen. Er zit dus spanning op. Ik maak me een beetje 
zorgen over het volgende. Stel dat het echt langer gaat duren en wij tegelijkertijd onze 
producten niet kunnen wegzetten tegen de marktprijzen, ook met het oog op het 
staatssteunverhaal. Heeft de minister het vertrouwen dat in het realiseren van de 
planning zoals die er nu ligt, dat "full cost recovery"-principe niet onder spanning komt te
staan? Denk bijvoorbeeld aan commerciële partijen die met nieuwe innovatieve 
technieken hetzelfde soort producten gaan maken en dat goedkoper kunnen doen, 
waardoor wij onszelf uiteindelijk helemaal uit de markt prijzen. Kan hij daar iets over 
vertellen?

Minister Bruijn:
Om te beginnen zijn er natuurlijk verschillende redenen waarom Nederland heeft 
besloten om dit prachtige project te aanvaarden en te voltooien. Er zijn vier redenen. Het
financiële businessmodel is natuurlijk niet de enige. Ten tweede: als je dit doet, krijg je 
natuurlijk nooit de garantie dat de prijs ook kostendekkend zal zijn. Je krijgt niet de 
garantie van full cost recovery. We hebben natuurlijk nog op z'n minst tot 2033, dus het 
gaat nog even duren. Wat je dus wel kunt doen, is samen met andere landen vol 
inzetten op het bereiken van die full cost recovery. Daarom heb ik ook verteld dat wij die 
Raadsconclusies willen gebruiken om met België op te trekken om de full cost recovery 
in Europa breed geïmplementeerd te krijgen. Ik ga ervan uit dat andere producenten 
daar uiteindelijk ook belang bij hebben en dat je in die zin dus wel samen kunt 
optrekken. Maar eenvoudig is het niet. Ten eerste hebben we nog jaren de tijd om dit te 
realiseren. Ten tweede: ik zou me nog kunnen voorstellen dat zelfs als het niet helemaal
zou lukken, uw Kamer als toezichthouder toch zegt dat het een zeer waardevol project 
blijft. Er zijn per dag tienduizenden patiënten met ernstige ziektebeelden die hiervan 
afhankelijk zijn. We hebben een groot economisch belang. Denk aan de kennis die we 
hiermee genereren voor vervolg. Dat levert in financiële zin ook veel op bij de bouw van 
andere reactoren straks; het spaart geld uit. Dat hebben we gisteren gezien in dat 
rapport. Als je dat, met de vier reactoren die je straks misschien gaan bouwen, ook nog 
meetelt, wordt die business direct anders. Ik ben het wel met de heer Vervuurt eens dat 
we natuurlijk alles op alles moeten zetten om full cost recovery te realiseren, en dat 
doen we dus ook.

De heer Vervuurt (D66):
Ik heb nog een korte reactie op de minister. Dit is wel een beetje het antwoord waarnaar 
ik op zoek was, denk ik. Ik begrijp ook heel goed dat er meerdere argumenten zijn voor 
het plaatsen van die reactor. Meneer Krul had het al over strategische autonomie. Er zit 
een stukje kennis in en er zijn economische incentives. Dat snap ik heel goed, maar 
uiteindelijk zijn wij als Staat natuurlijk wel 100% aandeelhouder van het concept. Dan 
zou je graag zien dat het, conform de plannen, zo sluitend mogelijk is. Dan heb je aan 
het einde van het project natuurlijk liever niet het scenario waarin we een negatieve 
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exploitatie krijgen, waardoor we als Staat ieder jaar geld moeten bijleggen. Als dat zo is, 
zou het een politieke keuze kunnen zijn om te zeggen dat dit het ons waard is. Maar aan
de voorkant heb je dat natuurlijk liever niet. Dat is de achtergrond van mijn vraag.

Minister Bruijn:
Dat is zeker niet het uitgangspunt. Ik hoop dat ook duidelijk gemaakt te hebben in mijn 
beantwoording.

De voorzitter:
Dat lijkt mij ook helder. Anderen nog? Ik kijk naar de heer Bushoff. Heeft hij nog iets voor
de laatste ronde, voordat we naar de tweede termijn gaan? Nee. Mevrouw Maeijer?

Mevrouw Maeijer (PVV):
Ja. Ik had nog een vraag over het rapport van de Algemene Rekenkamer, dat al op 21 
mei vorig jaar verscheen. Daarin deden ze de Kamer een aantal aanbevelingen. In de 
tussentijd is er natuurlijk ook weer het een en ander gebeurd. Ik vraag mij het volgende 
af. Ik stel dat dan maar als vraag aan de minister en ben benieuwd naar zijn antwoord. 
De Algemene Rekenkamer beval de Kamer aan om de minister aan te spreken op het 
toezicht van de minister op de kwaliteit van de kostenramingen bij de besluitvorming en 
of er afdoende zeggenschap en keuzeopties zijn op het moment dat de kosten sterker 
stijgen. Ik vroeg mij af hoe de minister tegen deze twee punten aankijkt.

Minister Bruijn:
Dat is natuurlijk een terechte vraag van mevrouw Maeijer. Meer specifiek wordt 
geadviseerd om te kijken naar het uiteen halen van het aandeelhouderschap en het 
beleid. De aandeelhouder heeft dan natuurlijk vooral de financiële blik, terwijl de 
beleidsmaker toch meer de inhoudelijke blik heeft met al die verschillende belangen en 
stakeholders die we nu besproken hebben. Dat hebben we opgevolgd. We hebben dat 
dus gesplitst, namelijk tussen enerzijds de sg, het bureau van de sg en alles wat 
daaronder hangt, waar het aandeelhouderschap is ondergebracht, en anderzijds de 
directeur-generaal Curatieve Zorg, die verantwoordelijkheid heeft voor het beleid. 
Uiteraard ben ik als minister uiteindelijk voor alles verantwoordelijk. Maar in die zin 
hebben we dat dus ook opgevolgd en kijken we nu dus ook met andere ogen naar die 
twee belangen, omdat ze gescheiden zijn.

De voorzitter:
We hebben nog een tweede termijn, maar u mag nog een verhelderende vraag stellen.

Mevrouw Maeijer (PVV):
Nee, zo is het genoeg.

De voorzitter:
Oké. Dank voor de beantwoording in uw termijn, minister. Helder, goed uiteengezet.

Minister Bruijn:
Dank u wel, voorzitter! Dat heb ik nog nooit van een voorzitter teruggekregen.

De voorzitter:
Nou, als u langer minister zou zijn geweest, dan had u dat vaker gehoord. Maar ik ga 
niet over wie minister wordt; die rol zal ik mij niet geven. We gaan nu echt naar de 
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tweede termijn. Is er behoefte aan een korte tweede termijn? Ja. Mevrouw Ten Hove. 
De spreektijd is rond de minuut, maar maak vooral uw punt.

Mevrouw Ten Hove (Groep Markuszower):
Dank u wel. Mij rest nog de minister te bedanken. We hebben kort samengewerkt, maar 
het was een hele prettige samenwerking. Dank u wel daarvoor. Ik dank ook de 
rapporteurs: de heer Krul en de heer Vervuurt. Ik kijk al uit naar het werkbezoek dat 
gepland gaat worden. Ik wil graag een tweeminutendebat aanvragen.

De voorzitter:
Dat noteren wij. Mevrouw Ten Hove namens Groep Markuszower vraagt een 
tweeminutendebat aan. Dat staat genoteerd. De heer Bevers.

De heer Bevers (VVD):
Dank, voorzitter. Ik heb weer veel geleerd vandaag, waarmee ik niet deze minister wil 
beschuldigen van het geven van college. Hoewel, toen hij begon over het periodiek 
systeem der elementen, kreeg ik wel even een flashback naar inderdaad mijn schooltijd.

Dank voor de heldere beantwoording van de vragen. Om gelijk in de complimenten 
verder te gaan: zoals we dat de afgelopen periode ook van hem gewend zijn geweest. Ik
wil hem heel erg danken voor zijn open manier van in debat gaan met de Kamer en de 
ruimte die we elkaar daarbij konden geven. Ik wens hem heel veel succes in alles wat hij
hierna gaat doen. Heel hartelijk dank voor zijn inzet voor dit prachtige departement.

Dank u wel.

De voorzitter:
De heer Vervuurt.

De heer Vervuurt (D66):
Voorzitter. Ik heb nog een heleboel moeilijke vragen, maar die zal ik laten schieten. Ik 
neem gewoon even de tijd om de minister inderdaad dan ook effe te bedanken. Het 
waren drie mooie debatten, zal ik maar zeggen als nieuw Kamerlid. Ik kan wel zeggen 
dat ik de minister heb leren bewonderen om het verhaal dat hij vertelt vanuit zijn positie. 
Ik kan me voorstellen dat minister zijn, zeker op een departement als VWS, niet een 
makkelijke taak is. Uiteindelijk gaat alles wat we hier doen om keuzes maken. Als het 
gaat om keuzes maken in zaken die raken aan de gezondheid van mensen, denk ik dat 
dit heel dichtbij komt, heel persoonlijk is en heel moeilijk is. Dat heeft hij hier toch altijd 
met een rechte rug en met een helder verhaal zo goed mogelijk gedaan en dat vind ik 
bewonderenswaardig. Daar wil ik hem voor bedanken en ik wens hem alle goeds toe.

De voorzitter:
Mooie woorden. Dank u wel. De heer Bushoff.

De heer Bushoff (GroenLinks-PvdA):
Voorzitter. In mijn eerste termijn heb ik al een aantal woorden van dank gesproken. Ik 
sluit me aan bij de overige woorden van dank en ik kan me ook vinden in de woorden 
van de minister gericht aan de mensen bij het ministerie van VWS. Daar laat ik het bij.

De voorzitter:
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Mevrouw Maeijer.

Mevrouw Maeijer (PVV):
Voorzitter. Van mijn kant natuurlijk ook van harte bedankt. Dank ook voor de antwoorden
in het debat. Ik heb weer een hoop geleerd over medische isotopen en van alles en ik 
leer nog steeds. Ik denk dat iedereen het belang heeft onderstreept van de productie 
van isotopen voor bijvoorbeeld kankerbehandelingen, maar ook het belang van het 
houden van grip en controle op het project an sich. Ik hoor dat de minister dit deelt en ik 
ga er dan ook van uit dat hij of zijn opvolger de Kamer tijdig zal informeren op het 
moment dat zaken toch anders lopen dan gepland.

Dank u wel.

De voorzitter:
Ik neem alle woorden over die dank uitspreken richting de bewindspersoon. Ik dank ook 
de Kamerleden voor hun tweede termijn voordat ik de minister de mogelijkheid geef om 
nog wat laatste woorden tot ons te richten. Ook namens de commissie veel dank voor 
uw inzet. Als ik het goed heb, is het uw laatste debat met deze commissie.

Minister Bruijn:
Dat weet je maar nooit, hè.

De voorzitter:
Nou, ja. We weten het nooit, maar voorlopig is dat zo. Daarom wil ik u enorm bedanken 
voor uw inzet voor toch een belangrijk dossier, een breed dossier ook. We kenden 
elkaar al eerder uit de tijd dat we allebei hoger onderwijs deden: ik hier en u aan de 
overkant in uw rol als senator. Nogmaals, heel veel dank namens de commissie en 
hopelijk tot ziens uiteraard. Het is uw tweede termijn. Dus wilt u ons nog wat meegeven, 
wat wijze woorden?

Minister Bruijn:
Ja, voorzitter. Hoe lang heb ik?

De voorzitter:
Onbeperkt!

Minister Bruijn:
Ik heb aan het begin al gezegd dat ik het ongelofelijk eervol vond om dit samen met de 
Kamer te mogen doen, opkomen voor patiënten in Nederland en opkomen ook voor alle 
hardwerkende mensen in de zorg. Laten we die niet vergeten. Dat zijn toch de mensen 
die aan het bed staan en die bij nacht en ontij in de ambulance springen en ons weer 
komen redden, die zeven dagen per week dag en nacht klaarstaan in Nederland: de 
zorgverleners. Ze staan onder druk en het is onze verantwoordelijkheid gezamenlijk om 
ze te helpen, te steunen.

Daarom hebben we ook dat AZWA, dat Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, recent 
getekend. We willen kijken hoe we de zorg toegankelijk en kwalitatief goed en ook 
vooral betaalbaar kunnen houden, kunnen voorkomen dat er een tweedeling ontstaat en
kunnen voorkomen dat de solidariteit onder druk komt staan in ons prachtige 
verzekeringssysteem. We willen zorgen dat voor iedereen die zorg echt toegankelijk blijft
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en dat we niet zulke dure geneesmiddelen of zulke dure technische middelen maken dat
ze niet het verzekerd pakket in kunnen, maar wel beschikbaar zijn, want dan praten we 
over een tweedeling en dat is het laatste dat we willen.

Ik vind het ook heel mooi dat je als je naar de verkiezingsprogramma's van de partijen 
kijkt, ziet dat er geen enkele partij is die dat ter discussie stelt — dat is natuurlijk een 
prachtig iets — en dat in die zin de verschillen tussen de partijen eigenlijk klein zijn, dat 
we goed kunnen samenwerken op dit punt. Ik hoop dat dat in de toekomst zo blijft, want 
ik denk dat dat wel onder druk staat. En dan is goede samenwerking tussen de Kamer, 
ook de Eerste Kamer, en het kabinet van groot belang.

Het was mij een grote eer om daar een bescheiden bijdrage aan te mogen leveren en ik 
zie ook uit naar wellicht verdere samenwerking in de toekomst op andere manieren.

De voorzitter:
Heel veel dank. Voor ik de vergadering sluit, wil ik nog even met u enkele toezeggingen 
doornemen. Er is een tweeminutendebat aangevraagd door het lid Ten Hove. Dat zal 
worden doorgeleid naar de Griffie plenair. Het debat vindt sowieso plaats met de nieuwe
bewindspersoon, gezien wanneer dat kan plaatsvinden.

Dan de toezeggingen.

 Het SEO-rapport Bouwen op ervaring zoals dat inmiddels is rondgestuurd, wordt 
ook officieel toegezonden aan de commissie en is daarmee ook een Kamerstuk.

 In de volgende voortgangsrapportage zal specifiek aandacht worden geschonken
aan de uitvoering van de ADR-aanbevelingen. Deze rapportage zal de Kamer in 
april 2026 ontvangen.

 In de eerdergenoemde voortgangsrapportage zal wederom worden ingegaan op 
de risico's en eventuele ontwikkelingen op dat punt. Alsmede zal worden 
gerapporteerd over ontwikkelingen ten aanzien van de Roadmap Nucleaire 
Geneesmiddelenontwikkeling.

Daarmee zijn we volgens mij gekomen aan het einde. Ik dank iedereen: Kamerleden, 
bewindspersonen, ondersteuning, iedereen in de zaal, iedereen die betrokken is bij dit 
onderwerp en iedereen die dit debat heeft gevolgd via het scherm. Hartelijk dank en nog
een fijne woensdag.

Sluiting 15.44 uur.
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