

Planning beleidsevaluaties Nationaal Groeifonds ten behoeve van Europese Commissie

Timing	Evaluatie	Mogelijke invulling en aandachtspunten daarbij
31 december 2024	Interimevaluatie Subsidieregeling Nationaal Groeifonds. Vereist vanuit de Europese Commissie m.h.o.o. de nieuwe AGVV.	In de zomer van 2023 worden de eerste subsidieverleningen verstrekt op basis van de Subsidieregeling Nationaal Groeifonds. In 2024 zijn de gefinancierde projecten onvoldoende gevorderd om een evaluatie te doen naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de verleende steun. Wel kan inzicht worden gegeven in de subsidieverleningen (welke activiteiten, hoogte subsidiebedrag, (eind)begunstigden, verplichtingen etc.). Ook kan -op basis van de gefinancierde projecten- uitspraak worden gedaan over mogelijk kansrijke technieken voor de vervolgevaluaties, waarbij getoetst zal worden of theory based evaluatietechnieken vanaf 2026 inderdaad kunnen worden toegepast (conform voorstel evaluatieplan) en inzicht kan worden gegeven in de beschikbare data.
30 juni 2026	Eindrapport Nationaal Groeifonds. Vereist vanuit de Europese Commissie met het oog op mogelijke verlenging van het NGF na 2026. Verplicht op basis van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE) van het Ministerie van Financiën.	Deze evaluatie zal worden uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau conform de evaluatie-opzet. De subsidievoorstellen zijn dan nog grotendeels in uitvoering. Gezien de start, doorlooptijd en lange termijn van de NGF-projecten zal de fondsevaluatie in 2026 primair dienen om tussentijds de balans op te maken en niet in het teken staan van het kwantificeren van de (intermediate) outcome en impactindicatoren. Zie ook paragraaf 5 van het evaluatieplan. Omdat de evaluatie uiterlijk 30 juni 2026 gereed dient te zijn, zal er in 2025 gestart worden met de voorbereidingen. Het volgende proces is voorzien (waarbij enige marge is voor uitloop): - Voorbereiding probleemstellende notitie o.b.v. evaluatieplan t.b.v. aanbesteding (Q1 2025); - Aanbesteding en selectie onderzoeksbureau (Q2 2025); - Uitvoering evaluatie door extern onderzoeksbureau (Q3 – 4 2025). Begeleiding door begeleidingscommissie; - Verzenden evaluatie naar Tweede Kamer inclusief Kabinetsreactie (Q1 2026). Naast het uitvoeren van de evaluatie o.b.v. theory based technieken, zal de evaluatie uitspraak doen over de kansrijkheid van

		counterfactual impact evaluation vanaf 2031 (o.b.v. de informatie en data over de tot dan toe gefinancierde projecten).
2031 e.v.	Verdere Vervolgevaluaties. Verplicht op basis van de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE). Ook vanuit de Europese Commissie zijn verdere vervolgevaluaties vereist.	Vanaf 2026 zal het NGF in principe iedere 5 jaar worden geëvalueerd. De eerstvolgende evaluatie na 2026 vindt dus in 2031 plaats. De laatste evaluatie zal in principe plaatsvinden nadat alle NGF-projecten zijn afgerond. Voor de evaluaties van het Nationaal Groeifonds vanaf 2031 worden meer kwantitatieve onderzoeksmethodes mogelijk relevant, mits de projecten dan in een voldoende vergevorderd stadium zijn om effecten op de outcome-indicatoren te verwachten en het mogelijk is om goede controlegroepen samen te stellen. Zie ook paragraaf 5 van het evaluatieplan.